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Anotace 
 
Předmětem této bakalářské práce je vypracování projektu pro stavební povolení se 
zaměřením na technologický předpis provádění hydroizolace. 
Projekt řeší výstavbu bytového domu, který je situován do předměstské části města 
Hlučín. Veškerá projektová dokumentace je zhotovena dle platných právních předpisů. Ve své 
bakalářské práci se zabývám technologickým postupem provedení hydroizolační vrstvy, který 
je doplněn o porovnání ekonomického a časového variantního řešení tří různých materiálů. 
V další části řeším zásady týkající se organizace výstavby. Také je zde vypracován podrobný 
položkový rozpočet, časový plán výstavby a tepelně technické posouzení konstrukcí budovy. 
 
 
Annotation 
 
The object of the bachelor thesis is to work up the project for the planning 
permimission with specialization on technological regulation of making hydroisolation. 
The project looks into construction of apartment building, wich is situated is suburban 
part of the town Hlučín. Whole project documentation is made according to valid legal 
regulations. In my bachelor thesis I fallow up technological procedure implementation the 
damp course, with is filled in comparsion with economic and time variant solution to three 
various materials. In the next part I address principle related to organization of the building. 
The detailed item bndget, timetable of building and thermal – technical appraisal building 
construction is there worked out too. 
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A. Průvodní zpráva [3] 
a) Identifikační údaje [3] 
Název stavby:  Bytový dům 
Druh stavby:  novostavba, trvalého charakteru 
Stupeň PD:  stavební povolení 
Místo stavby:  ulice Dělnická, Hlučín 748 01, parcela č. 1212 
Kraj:   Moravskoslezský kraj 
Investor:  Jiří Němec 
Jirská 585/26, Ostrava-Přívoz 702 00 
Dodavatel stavby: bude vybrán ve výběrovém řízení   
Projektant:  Ondřej Klučka 
Budovatelská 1296, Ludgeřovice 747 14 
b) Údaje o stávajících poměrech staveniště [3] 
Objekt je umístěn do klidné předměstské části města Hlučín, na stavební parcele 
č.1212 o celkové výměře 1230 m2 v katastrálním území Hlučín. Vjezd na pozemek je z ulice 
Dělnické (asfaltová komunikace šířky 5 m), přes chodník šířky 1,5 m. Parcela je situována na 
svažitém území od komunikace. Pozemek je zatravněný, udržovaný bez vzrostlé zeleně. 
Základová půda je tvořen převážně horninami 3. kategorie pevné a tvrdé konzistence. V rámci 
geologického průzkumu staveniště byla zjištěna hladina podzemní vody v hloubce 4,75m. 
Toto zjištění nebude mít negativní vliv na danou stavbu. Při geologické průzkumu nebylo 
zjištěno pronikání radonu. Pozemek je volně přístupný orientován na Severní stranu, z pravé 
strany se nachází již vybudovaný bytový dům, z levé strany se rozprostírá volné prostranství. 
Inženýrské sítě jednotné kanalizace, teplovodu, vodovodu, elektrického vedení budou 
napojeny z ulice Dělnické.  
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c) Přehled výchozích podkladů a provedených průzkumů [3] 
Pro zpracování návrhu stavby byly použity podklady poskytnuté investorem. 
-Katastrální mapa dané oblasti 1:2000. 
-Výškopisné a polohopisné zaměření 1:500. 
-Inženýrsko-geologický a radonový průzkum. 
 
Ostatní podklady: 
-Dále pak byla jako podklad využita konzultace s investorem. 
-Osobní prohlídka pozemku, zaměření a fotodokumentace lokality. 
-Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánováním a stavebním řádu ve smyslu pozdějších 
předpisů. [1] 
-Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu. [2] 
d) Splnění požadavků dotčených orgánů [3] 
Záměr je shodný s územním plánem a se záměry města Hlučín. Tato projektová 
dokumentace je vypracována pro stavební povolení. Veškeré známé kritéria dotčených orgánů 
jsou zpracovány v dokumentaci, případně dodatků budou následně doplněny. 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu [3] 
Ve zpracované projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu 
dle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a dle vyhlášky č. 137/1998 Sb. (se změnou vyhlášky č. 
502/2006 Sb.) O obecných požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky č. 499/2006 Sb. [1], 
[2], [3] 
f) Údaje o splnění územních regulativů [3] 
Daná stavba je v souladu se záměry města a dle Územního plánu. 
g) Věcné a časové vazby [3] 
V okolí stavby se uvažuje s další výstavbou bytového domu na parcele č. 1211 a to v 
horizontu 4 let, po dostavbě nynějšího objektu. 
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h) Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby [3] 
Dokončení projektu:    únor 2013 
Zahájení stavby:    březen 2013 
Ukončení stavby:    prosinec 2013 
 
Popis výstavby: 
-Skrývka ornice, úprava terénu, výkopy pro základy, převzetí základové spáry. 
-Betonáž základů včetně podkladního betonu. Převzetí základové konstrukce. 
-Hydroizolace spodní stavby pod stěnami, zdění svislých nosných konstrukci, osazení 
překladů 1.PP 
-Sestavení stropu nad 1.PP, betonáž stropu a ztužujícího věnce. 
-Příprava a betonování schodiště. 
-Zdění svislých nosných konstrukci, osazení překladů 1.NP. 
-Sestavení stropu nad 1.NP, betonáž stropu a ztužujícího věnce. 
-Příprava a betonování schodiště. 
-Zdění svislých nosných konstrukci, osazení překladů 2.NP. 
-Sestavení stropu nad 2.NP, betonáž stropu a ztužujícího věnce.  
-Příprava a betonování schodiště. 
-Zdění svislých nosných konstrukci, osazení překladů 3.NP. 
-Sestavení stropu nad 3.NP, betonáž stropu a ztužujícího věnce.  
-Provádění příček. 
-Provádění střešní konstrukce. 
-Osazení výplní otvorů, instalace, rozvody TZB. 
-Provedení omítek a obkladů, podlahových vrstev. 
-Oplechování konstrukcí, vnější povrchové úpravy 
Časové zhodnocení průběhu výstavby je zpracované v harmonogramu stavby. 
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i) Orientační statistické údaje o stavbě [3] 
Zastavěná plocha objektem:   236,4 m² 
Zpevněné plochy včetně parkoviště:  97,5 m2 
Obestavěný prostor:    2404 m³ 
Podlahová plocha celkem:   825 m² 
Rozměry objektu    20,75x13,5 m 
Obvod objektu    74,3 m 
Celkové náklady stavby:   11,2 mil. Kč 
Počet bytových jednotek:   6 
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B. Souhrnná technická zpráva [3] 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení [3] 
a) Popis a zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu [3] 
Stavební místo se nachází na území města Hlučín v Moravskoslezském kraji. Objekt je 
umístěn do klidné předměstské části města, na stavební parcele č. 1212 o celkové výměře 
1230 m
2
 v katastrálním území Hlučín. Vjezd na pozemek je z ulice Dělnické (asfaltová 
komunikace šířky 5 m), přes chodník šířky 1,5 m. Parcela je situována na svažitém území od 
komunikace. Pozemek je zatravněný, udržovaný bez vzrostlé zeleně. Základová půda je 
tvořen převážně horninami 3. kategorie pevné a tvrdé konzistence. V rámci geologického 
průzkumu staveniště byla zjištěna hladina podzemní vody v hloubce 4,75m. Toto zjištění 
nebude mít negativní vliv na danou stavbu. Při geologické průzkumu nebylo zjištěno 
pronikání radonu. Pozemek je volně přístupný orientován na Severní stranu, z pravé strany se 
nachází již vybudovaný bytový dům, z levé strany se rozprostírá volné prostranství. 
Při budování stavby dojde k záboru sousedního pozemku z důvodu zařízení staveniště. 
Inženýrské sítě jednotné kanalizace, teplovodu, vodovodu, elektrického vedení budou 
napojeny z ulice Dělnické. 
b) Urbanistické, architektonické a dispoziční řešení [3] 
Objekt bytového domu se nachází v katastru města Hlučín a to na ulici Dělnická. 
Poloha budovy je určena regulační uliční čárou. Orientace vstupu do objektu je situováno na 
jižní stranu průčelí. Na pozemku je umístěno 6 stání pro osobní automobily, v těsné blízkosti 
chodníku. Pěší vstup na pozemek je také z jižní strany. Objekt splňuje pokyny zadané 
regulačním plánem. 
Bytový dům bude řešen jako čtyřpodlažní podsklepený objekt o půdorysných 
rozměrech 20,75 m x 13,5m, zastřešen plochou střechou o celkové výšce objektu 11,05 m. Při 
návrhu domu bylo přihlédnuto k zástavbě na sousedních pozemcích. Vstup do objektu je po 
přímém schodišti které překonává výšku 1,4 m. 
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Dostaneme se do 1. NP ve kterém se nacházejí dvě bytové jednotky. První bytová 
jednotka má dispozici 3+kk, která je tvořena chodbou, koupelnou, samostatným WC, dětským 
pokojem, ložnicí a obývacím pokojem s kuchyní. Druhá bytová jednotka má menší dispozici 
3+kk, která je tvořena chodbou, koupelnou, samostatným WC, ložnicí, dětským pokojem a 
obývacím pokojem s kuchyní. Přes schodišťový prostor, který je umístěn ve středu dispozice 
domu jsou přístupny ve 2. NP dvě bytové jednotky 4+kk a 2+kk. Ve 3. NP se rovněž 
nacházejí dvě bytové jednotky 4+kk a 2+kk. Z 1. NP je přístupný přes schodiště také suterén, 
který poskytuje skladovací prostory pro jednotlivé byty a technické zázemí (výlevka, úklidová 
místnost, prádelna a sušárna). 
c) Technické řešení [3] 
Základy: 
Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 
zakládání jednoduché a nenáročné. Základové pásy jsou navrženy z prostého betonu C20/25 
(B25). Hloubka základů je v dostatečné nezámrzné hloubce. Podkladní beton je navržen 
z betonu C20/25 (B25), tloušťky 100 mm včetně vložené kari sítě Ø 6 mm s oky 100x100mm. 
 
Konstrukční systém: 
Obvodové stěny zděné z cihelných bloků POROTHERM 50 Hi Profi na maltu 
Porotherm Profi DBM, první vrstva broušených cihel bude založena na maltě Porotherm Profi 
AM. Součástí systému jsou doplňkové cihly poloviční a rohové. Vnitřní nosné stěny a mezi 
bytové stěny jsou navrženy z tvárnic Porotherm a to POROTHERM 25 AKU MK na maltu 
klasickou. Příčky v bytech budou provedeny z cihelných příčkovek POROTHERM 11,5 Profi 
na maltu Porotherm Profi DBM. 
 
Stropy: 
Stropní konstrukce je ve všech podlažích řešena jako stropní konstrukce systému 
porotherm, která se skládá z nosníků Porotherm, osová vzdálenost 500 mm a keramických 
tvarovek Miako 19/50PTH nebo Miako 8/50PTH. Na tvarovky je provedena nadbetonávka 
tloušťky 60 mm z betonu C 25/30 (B30) s vloženou ocelovou sítí Ø 6 mm s oky 100x100 mm 
a tvoří tak monolitickou desku v tloušťce 250 mm. Zároveň bude proveden železobetonový 
věnec (výztuž 4 x Ø12, třmínky Ø6 po 200 mm), který bude opatřen tepelnou izolací 
Styrotrade tloušťky 100 mm a věncovky Porotherm VT 8/23,8. 
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Ve stropní konstrukci budou provedeny dvě ztužující žebra z důvodu velkého rozpětí 
podpor. Žebro tvoří nižší stropní vložky Miako 8/50PTH nad které je vložena výztuž 4 x Ø12, 
třmínky Ø6 po 200 mm a celé zabetonováno.  
 
Schodiště: 
Schodiště je v celém objektu navrženo jako dvouramenné, zalomené s mezipodestou, 
tvořeno železobetonovou monolitickou konstrukcí z betonu C 25/30 (B30). Mezi podesta 
bude vynesena za pomocí čtyř nosníku Porotherm a sníženiny  vložkami MIAKO 8/50PTH 
pro vyvedení výztuže. Povrchová úprava schodišťových stupňů bude keramická dlažba. 
Schodiště bude opatřeno madlem z dřevěného profilu 40 mm. 
 
Zastřešení: 
Objekt bytového domu bude zastřešen plochou střechou jednoplášťovou, s klasickým 
pořadím vrstev. Střešní konstrukce je vyspádovaná dvěma procenty do žlabu šířky 150 mm. 
Střecha bude opatřena atikou včetně oplechováním. Jako vrchní vrstva bude hydroizolační pás 
Elastek 50 special dekor tloušťky 5,2 mm. Pod ním se budou nacházet spádové klíny Polydek 
EPS 100 S v tloušťce od 20 mm do 255 mm. 
 
Vnější plochy: 
Na pozemku je umístěno 6 parkovacích míst pro osobní auta, které je na jižní straně. 
Pěší vstup je od mobilní komunikace oddělen branou. Nedílnou součástí stavby je zahradní 
úprava s oplocením. Celé okolí stavby bude osazeno nízkou i vzrostlou zelení a keři. 
Parkoviště i pěší komunikace je provedena ze zámkové dlažby Presbeton-Brenda odstín 
červený. Kolem celého objektu je okapový chodník z dlaždic 500x500x50 mm. 
d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury [3] 
Dešťové vody budou svedeny do kanalizační přípojky pomocí svodů Ø 100 mm. 
Splaškové vody z kuchyně, WC, koupelny budou svedeny přes stoupačky do kanalizační 
přípojky. Přípojka DN 150 mm je připojena na jednotnou kanalizaci DN 300 na ulici 
Dělnické.  Vodovodní přípojka DN 75 bude napojena na vodovodní řád pomocí T-kusu. 
Hlavní uzávěr vody bude umístěn v objektu. Vlastníkem sítí jsou Vodovody a kanalizace 
Hlučín. Napojení k elektrické síti bude provedeno podle pokynu vlastníka sítě, což je v tomto 
případě skupina ČEZ. Napojení teplovodu bude provedeno z ulice Dělnické. 
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e) Řešení dopravní a technické infrastruktury [3] 
Napojení na veřejnou komunikaci je provedeno přes chodník na ulici Dělnickou. Pěší 
vstup je od mobilní komunikace oddělen branou. Na pozemku je situováno 6 parkovacích 
míst. Zpevněné plochy jsou provedeny z Presbetonu-brenda odstín červený. 
f) Vliv stavby na životní prostředí [3] 
Vytápění domu je řešeno pomocí teplovodu, toto řešeni je nejšetrnějším řešením 
v dané oblasti vůči životnímu prostředí. Dešťové vody, splaškové vody jsou svedeny do 
domovní přípojky a následně napojeny na jednotnou veřejnou kanalizací. K ukládaní 
domovního odpadu budou sloužit odpadní nádoby v rámci města. 
Při výstavbě daného objektu vzniká stavební odpad např. (stavební suť, stavební 
materiály apod.). Odpad je následně třízen do předem připravených kontejnerů a odvezen na 
nebližší skládku dle příslušných předpisů. Odvoz zajistí zhotovitel stavby. Při dodržení 
stavebního projektu, všech souvisejících zákonů, vyhlášek, norem a správném provedení 
všech prací. Stavba nebude vykazovat negativní vlivy na životní prostředí. 
g) Řešení bezbariérového užívání [3] 
Budova není řešená bezbariérově. 
h) Průzkumy a měření [3] 
Před provedením projektu byla provedena obhlídka staveniště, následné zaměření 
projektantem a pořízení fotodokumentace.  
i) Geodetické podklady [3] 
Projekt stavby vychází z geodetického zaměření stavby, katastrální mapy 1:2000. 
Geodetický referenční polohový systém byl užit S-JTSK, výškový systém B.p.V. 
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j) Členění stavby [3] 
Stavby je členěna na stavební objekty: 
SO 01 – Novostavba bytového domu 
SO 02 – Zpevněné plochy 
SO 03 – Kanalizace 
SO 04 – Přípojka teplovodu 
SO 05 – Přípojka NN 
SO 06 – Přípojka vody 
k) Vliv stavby na okolí [3] 
Díky navrženým opatření stavba nebude mít negativní vliv na okolí.  
l) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků [3] 
Po celou dobu výstavby budou dodržovány veškeré právní předpisy (zákony, 
vyhlášky, nařízení vlády, ČSN). Zákon (č. 309/2006 Sb.) kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti. [10] Nařízení vlády (č. 591/2006 Sb.) o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.[9], [16]   
Zhotovitel stavby ručí za odbornou způsobilost svých zaměstnanců a proškolení 
odpovědnou osobou. Práce na technických zařízení například zdvihací, elektrická můžou 
provádět je osoby k tomu určené. V rámci BOZP zaměstnanec má právo na informace o 
rizicích, právo odmítnout rizikovou práci. Pracovník má povinnost používat ochranné 
pomůcky a důsledně dodržovat pracovní postupy. V celém objektu je zakázaná konzumace 
alkoholu a jiné návykové látky. Při zjištění závad je povinnost ihned nahlásit svému 
nadřízenému. Ostatní normy tykající se ochrany a bezpečnosti pracovníků jsou uvedeny 
v Seznamu literatury a norem. [13], [14], [15] 
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2. Mechanická odolnost a stabilita [3] 
V rámci realizace stavby je nutno dodržet veškeré technologické předpisy výrobců. 
Následně schválené materiály, skladby, postupy předepsané výrobci. Na základě těchto bodu 
není nutno řešit mechanickou odolnost a stabilitu. Nutno dodržet kvalitu a provedení 
stavebních prací.   
3. Požární bezpečnost [3] 
Objekt je navržen dle kritérií požární bezpečnosti staveb. 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí [3] 
Stavba svým charakterem nebude mít nežádoucí vliv na životní prostředí dle zákona 
(č. 100/2001 Sb.) o posuzování vlivu na životní prostředí. S veškerým stavební odpadem 
například (papírové a lepenkové obaly, plastové obaly, beton, dřevo, železo, ocel, plasty, 
směsný stavební odpad, cihly) bude nakládáno dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Odpad 
bude třízen do předem připravených kontejnerů a odvezen na sládku nebo k dalšímu 
zpracování. Při návrhu stavby bylo přihlédnuto k minimalizování vzniku stavebního odpadu. 
V dané lokalitě nedojde k znečištění vod jak podzemních tak povrchových dle zákona 
č.254/2001 Sb. Objekt nemá nežádoucí vliv na ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb. V budově 
se nebudou vyskytovat nežádoucí vlivy na zdraví obyvatel. [17], [18], [19], [20], [21]       
5. Bezpečnost při užívání [3] 
Investor vypracuje návod pro správné užívaní stavby, jednotliví nájemníci budou  
proškoleni, aby nedocházelo k nesprávným zásahům do stavebních konstrukcí a nevhodným 
úpravám prostor, které by mohly narušit funkčnost celého objektu. Proškolené osoby musí 
tyto kritéria akceptovat a musí skutečnost, že s těmito zásadami byly seznámeny, investorovi 
písemně doložit.  
Na základě poznatků byl vytvořen protipožární plán objektu, který je umístěn 
v každém podlaží a značí únikové východy. V tomto plánu je požárně bezpečnostní hledisko 
obsaženo.  
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6. Ochrana proti hluku [3] 
Objekt je navržen, aby vyhověl požadavkům normě ČSN EN ISO 717-2 (730531) 
Akustika hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí v budovách. Obvodové 
konstrukce jsou navrženy z materiálu Porotherm 50 Hi Profi, okna i dveře budou doplňovat 
nerušené prostředí v budově. Mezibytové stěny jsou navrženy z materiálu Porotherm 25 Aku 
MK, které budou v dostatečné míře pohlcovat hluk v objektu. Při výstavbě bude brán potaz 
nočního klidu, který se v této oblasti dodržuje od 22 hodin.  
7. Úspora energie a ochrana tepla [3] 
Objekt je navržen, aby vyhověl požadavkům normě ČSN73 0540 – 2 tepelná ochrana 
budov. Skladby konstrukcí byly navrženy a posouzeny dle výše uvedené normy. [8]   
8. Bezbariérové řešení stavby [3] 
Bezbariérové řešení objektu, není předmětem tohoto projektu. 
9. Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy [3] 
V dané oblasti se nevyskytují žádné škodlivé vnější vlivy jako je například radon, 
poddolování, podzemní voda, která je v dostatečné hloubce pod objektem.  
Při výstavbě objektu je zapotřebí chránit konstrukce proti klimatickým vlivům.  
10. Ochrana obyvatelstva [3] 
Na přilehlé komunikaci a chodníku budou výstražné cedule o probíhající výstavbě. 
Staveništní prostor bude řádně oplocen a přístupný kontrolovaným vjezdem. Noční klid 
kolem staveniště je stanoven na 22 hodinu. 
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11. Inženýrské stavby (objekty) [3] 
Dosavadní inženýrské sítě budou vytyčeny a řádně označeny. Jednotlivé přípojky 
budou před zasypáním zkontrolovány vlastníkem sítí a následně bude sepsán protokol o této 
kontrole. V případě rozdílného postupu prací oproti projektu je zhotovitel stavby povinen tuto 
změnu konzultovat s projektantem, investorem a dotčenými orgány státní správy. 
a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních ploch [3] 
Odvodnění území je provedeno pomocí drenážní trubky ACO FF-DRAN Ø 100 mm 
do vsakovací šachtice. Dešťové vody budou svedeny do kanalizační přípojky pomocí svodů 
Ø100 mm. Splaškové vody z kuchyně, WC, koupelny budou svedeny přes stoupačky do 
kanalizační přípojky. Přípojka DN 150 mm je připojena na jednotnou kanalizaci DN 300 na 
ulici Dělnické. 
b) Zásobování vodou [3] 
Vodovodní přípojka DN 75 bude napojena na vodovodní řád pomocí T-kusu. Hlavní 
uzávěr vody bude umístěn v objektu. Vlastníkem sítí jsou Vodovody a kanalizace Hlučín. 
c) Zásobování energiemi [3] 
Napojení k elektrické síti bude provedeno podle pokynu vlastníka sítě, což je v tomto 
případě skupina ČEZ. Napojení teplovodu bude provedeno z ulice Dělnické. 
d) Řešení dopravy [3] 
Napojení na veřejnou komunikaci je provedeno přes chodník na ulici Dělnickou. Na 
pozemku je situováno 6 parkovacích míst.  
e) Povrchové úpravy okolí stavby [3] 
Zpevněné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby Presbetonu-brenda odstín 
červený. Kolem celého objektu bude okapový chodník z dlaždic 500x500x50 mm včetně 
obrubníku. 
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E. Zásady organizace výstavby [3] 
1. Charakteristika staveniště [3] 
Objekt je umístěn do klidné předměstské části města Hlučín, na stavební parcele 
č.1212 o celkové výměře 1230 m2 v katastrálním území Hlučín. Vjezd na pozemek je z ulice 
Dělnické (asfaltová komunikace šířky 5 m), přes chodník šířky 1,5 m. Parcela je situována na 
svažitém území od komunikace. Pozemek je zatravněný, udržovaný bez vzrostlé zeleně. 
Základová půda je tvořen převážně horninami 3. kategorie pevné a tvrdé konzistence. V rámci 
geologického průzkumu staveniště byla zjištěna hladina podzemní vody v hloubce 4,75m. 
Toto zjištění nebude mít negativní vliv na danou stavbu. Při geologickém průzkumu nebylo 
zjištěno pronikání radonu. Pozemek je volně přístupný orientován na Severní stranu, z pravé 
strany se nachází již vybudovaný bytový dům, z levé strany se rozprostírá volné prostranství. 
2. Inženýrské sítě a jiné zařízení [3] 
Inženýrské sítě teplovodu, vodovodu, elektrického vedení jsou umístěné v přilehlém 
chodníku. Jednotná kanalizace se nachází pod povrchem v ulici Dělnické.  
3. Napojení staveniště na energie [3] 
Voda pro potřeby stavby bude zajištěna provizorní přípojkou z místní domovní 
přípojky. Místo napojení je vyznačeno na situaci ZS. K měření odběru vody na staveništi 
bude vybudována šachta s vodoměrem a uzávěrem. 
Kanalizace, splaškové vody ze sociálního a provozního ZS budou odvádění přípojkou, 
která je zaústěna do plánované domovní kanalizace.   
Elektrická energie, bude zajišťována přípojkou NN z domovní přípojky. Kabely pro 
staveniště budou vedeny ve výšce 3 m nad povrchem, na provizorně vybudovaných sloupech. 
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Zásobovaní staveniště elektrickou energii. 
Vycházíme z předběžné rozvahy o odběru, která je podkladem k jednání s příslušnými orgány 
o možnosti připojení na státní energetickou síť. Určení pořadí důležitosti jednotlivých 
odběrných míst, na základě kterých jsou dimenzovány rozvody. Rozvod k jednotlivým 
spotřebičům je z odběrného místa proveden měděnými stočenými vodiči v obalu 
z kaučukového vulkanizátoru. Vodiče musí být umístěny tak, aby nedošlo k jejich poškození 
mechanickými vlivy popř. vlivy povětrnostními. K osvětlení staveniště v podvečerních 
hodinách postačí pouliční lampy rozmístěné okolo objektu. Uvnitř objektu je osvětlení řešeno 
žárovkovými a výbojkovými tělesy napájenými z rozvaděčů. 
 
Výpočet max. příkonu el. Energie pro ZS: 
P=1,1 √((0,5xP1+0,8xP2+P3)
2
+(0,7xP1)
2
) 
1,1………………….koef. ztráty vedení 
0,5 a 0,7……………koef. současnosti el. motorů  
0,8………………….koef. současnosti vnitřního osvětlení 
0,8………………….koef. současnosti vnějšího osvětlení 
Tabulka 1. Seznam strojů 
P1 – příkon elektromotorů    
Stavební stroj Štítkový příkon (kW) ks (kW) 
Stavební jeřáb Liebherr 26H 16,0 1 16,0 
Stavební výtah NOV 1030 7,5 1 7,5 
Vrtačka 0,6 2 1,2 
Úhlová bruska 1,2 1 1,2 
Ponorný vibrátor  1,0 1 1,0 
Otopné těleso v buňce 2,5 6 15,0 
  ∑P1 41,9 kW 
 
Tabulka 2. Vnitřní osvětlení staveniště 
P2 – vnitřní osvětlení     
Osvětlené prostory Štítkový příkon (kW/m2) m2 (kW) 
Kanceláře 0,020 36,0 0,72 
Sklady 0,003 43,2 0,13 
Šatny, sociální zařízení 0,006 43,2 0,26 
Vnitřní osvětlení budovy 0,006 256,0 1,54 
  ∑P2 2,65 kW 
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Tabulka 3 Venkovní osvětlení staveniště 
P3– venkovní osvětlení (KN/m
2
)    
Druh prací Štítkový příkon (kW/m2) m2 (kW) 
Osvětlení staveniště 0,01 273 2,73 
  ∑P3 2,73 kW 
 
P= 1,1 √((0,5xP1+0,8xP2+P3)
2
+(0,7xP1)
2
) = 
= 1,1 √((0,5x41,9+0,8x2,65+2,73)2+(0,7x41,9)2) = 42,96 kW 
 
Zásobovaní staveniště vodou.  
Pro provoz staveniště bude zapotřebí voda užitková, pitná, požární. Součet spotřeb 
vody připadající na práce prováděné v období maximálního výkonu se stanoví podle vzorce 
Qn = (Pn x Kn / t x 36OO).  
Kde: 
Qn  = vteřinová spotřeba vody l/s 
Pn  = spotřeba vody na den, směnu 
Kn = součinitel nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t    = doba, po kterou je voda odebírána. 
 
Počítáme vteřinové množství spotřeby vody, na které dimenzujeme potrubí: 
- maximální počet dělníků na stavbě = 23 
- betonářské práce za směnu: 50m3 x 400 l =           20 000 l 
- zednické práce: 50 m3 x 180 l =    9 000 l 
- omítky: 100 m² x 30 l =     3 000 l 
- sociální zařízení na 1 dělníka – 30 l/sm. x 23=     390 l 
- 1 sprcha – 45 l/návštěvník x 23 =    1 035 l 
Qn = (32 000 x 1,6 + 1425 x 2,7) / ( 8,5 x 3600) =  1,8 l/sec 
- požární voda – 1x hydrant =    3,3 l/sec 
Celková spotřeba vody:     5,1 l/sec 
 
Navrhujeme potrubí o průměru DN80 mm. (Ø80 mm = do 7 l/sec). 
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4. Bezpečnost a ochrana zdraví: [3] 
Staveniště musí být ohraničeno oplocením a na vstupu označeno výstražnou tabulkou 
se zákazem vstupu nepovolaným osobám. Mezi zásadní požadavky po dobu výstavby patří 
nevstupování do těsného okolí objektu, nejméně na vzdálenost ohraničeného staveniště 
nepovolaným osobám.  
Při všech pracích na staveništi je nutnost průběžně a důsledně dodržovat ustanovení (NV 
č. 362/2005) o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, NV č. 591/2006 o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a zákon č. 309/2006 Sb. 
zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ZBOZP). Všichni 
zúčastnění pracovníci musí být s předpisy obeznámeni před zahájením stavebních prací. Dále 
jsou povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky dle výše uvedených 
předpisů. [10], [11], [12], [14] 
5. Uspořádaní a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů [3] 
Zařízení staveniště bude řádně oploceno do výšky 1,8 m mobilním oplocením se 
svařovanou sítí s prolisem a napevno navařenými sloupky značky Light. Součástí oplocení je 
dvoukřídlá uzamykatelná vstupní brána. Vozidla opouštějící staveniště musí být řádně 
očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování pozemních komunikací. Vjezd na staveniště je z 
ulice Dělnické. Před stavbou bude provedeno provizorní výstražné značení vjezdu na 
staveniště v patřičné předepsané bezpečné vzdálenosti. Pro výstavbu bude použita těžká 
mechanizace, věžový jeřáb Liebherr 26H s dosahem výložníku 28m. V první fázi budou 
realizovány přípojky kanalizace, vodovod, a elektřiny. V případě dodržených všech zásad 
zařízení staveniště, nedojde k narušení veřejného zájmu. 
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6. Zařízení staveniště [3] 
6.1 Postup budování a likvidace staveniště 
Prostor staveniště je majetkem města Hlučín. V současnosti je pozemek nevyužíván a 
volně přístupný. Pro zařízení staveniště bude proveden zábor parcely č. 1211. Hranice pro 
zábor bude vytýčena objednatelem stavby a předána při převzetí staveniště. Staveniště se 
začne budovat 10 dní před zahájením prací na stavbě a bude se postupně obměňovat 
s postupem výstavby. Likvidovat se budou jednotlivé objekty již v průběhu výstavby, pokud 
nebudou zapotřebí. Nebo před definitivním vyčištěním objektu. Před zahájením prací zajistí 
investor vytyčení stávajících inženýrských sítí. 
6.2 Způsob zásobováním materiály 
Beton se bude dovážet na staveniště z nedaleké betonárky průběžně autodomíchávači. 
Případné menší množství betonu bude dovezeno na multikáře. Tvárnice budou dovezeny na 
paletách. Maltová směs bude dovezena v zásobnicích, případný dofuk zásobníků bude hlášen 
s jednodenním předstihem. Tvárnice i pytlované směsi budou uloženy na volném prostranství, 
popřípadě ve skladech na paletách viz. výkres ZS. Musí být chráněny proti klimatickým vlivů 
(sníh, déšť, mráz, nadměrná teplota apod.). Komunikace po kterých bude materiál dopravován 
na staveniště vyhovují. Na samotném staveništi bude řízena zpevněná panelová komunikace 
šířky 6m.  
6.3 Požadavky na uspořádání skládek 
Zdící prvky se dodávají na vratných dřevěných paletách o rozměru 1180 x 1000 mm. 
Palety se zdícími prvky se budou uskladňovat podle typu vedle sebe a to do maximální výšky 
3m, dvě palety nad sebou. Mezi jednotlivými paletami bude ponechána obslužná ulička o 
rozměru 750 mm.  Překlady se dodávají na nevratných dřevěných hranolech.  Keramické 
stropní vložky Miako PTH jsou dodávány za foliované, na vratných dřevěných paletách o 
rozměru 1180 x 1000 mm. Palety se stropními vložkami se budou uskladňovat podle typu 
vedle sebe a to do maximální výšky 3m, dvě palety nad sebou. Mezi jednotlivými paletami 
bude ponechána rovněž obslužná ulička o rozměru 750 mm.  
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Keramické stropní nosníky jsou dodávány na stavbu volně ložené, proloženy 
dřevěnými hranoly. Nosníky se na skládkách ukládají podle délek a prokládají se ve 
vzdálenosti max. 500 mm od konců nosníků dřevěnými proklady o rozměru nejméně 40 x 20 
mm. Proklady jednotlivých vrstev musí být uspořádány vždy svisle nad sebou a to v místě 
svaru příčné výztuže s horní výztuží. 
6.4 Skladování na staveništi 
Na staveništi se objevují dva typy skládek materiálu a to skládka otevřená na volném 
prostranství nebo krytý sklad. V krytých skládkách se skladuje spojovací součástky, vodiče, 
elektrotechnika, svítidla, armatury, vany, dřezy, umyvadla, cement, sádra, omítkové směsi, 
obkladačky, dlažba, sklo či drobné stavební stroje. Kryté skládky jsou kontejnerové skříně se 
vstupem z jedné kratší strany. Umístění skládek viz výkres ZS. 
6.5 Sociální zařízení staveniště  
Slouží k sociálním a hygienickým potřebám pracovníků na staveništi. Veškeré 
potřebné zařízení bude vybudováno před zahájením stavebních prací současně s osazením 
ostatních částí obytných buněk. Rozsah závisí na počtu pracovníků. Návrh a zřizování 
sociálního zařízení musí být v souladu s platnými hygienickými předpisy, vydanými 
ministerstvem zdravotnictví. 
 
Návrh sociálního zařízení staveniště: 
Je navrženo na maximální počet pracovníků, kteří se na stavbě vyskytnou tj. 23. 
Šatny: min.1,25m2 na jednoho pracovníka => 23x1,25 = 28,75 m2 => navrženo 2x mobilní 
buňky JOHNNY BOX šatna – BK1o rozměrech 2,438 x 6,05= 14,75 m2 x 2 = 29,5 m2 
Záchody: potřeba je min. 2 pisoáry a 2 sedadla (potřeba do 50 mužů) 
Umývárny: navrženo je 3 umyvadla a 2 sprchy, (potřeba min. 1 umyvadlo/10 osob, 1 
sprcha/20 osob) 
Pro WC a umyvárnu je navržena JOHNNY SANITAR BOX – BSa2 
Administrativa: pro stavbyvedoucího a mistra jsou navrženy buňky JOHNNY BOX kancelář 
– BKWC. Hmotnost prázdné buňky je 3,2 t a s vybavením do 6 t. 
Osazení: buňky budou osazeny na silničních panelech. 
Vytápění: je elektrické 
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6.6 Dopravní opatření 
Hlavní vjezd na staveniště je z ulice Dělnické. Dočasný zábor chodníku na ulici 
Dělnické bude proveden z důvodu přípojek. Z tohoto důvodu budou chodci nuceni přecházet 
po protějším chodníku. Při budování přípojek inženýrských sítí je provoz na silnici zpomalen 
dopravními značkami a sveden do jednoho jízdního pruhu. Z provedených zjištění plyne, že 
všechny komunikace, po které bude uskutečněna doprava materiálu z výrobny na staveniště. 
Vyhovuje dopravním předpisům. Vnitrostaveništní komunikace je provedena z betonových 
panelů 1300x3000 mm uložených do štěrkového lože tl. 100 mm. Parkování pro pracovníky 
staveniště bude podél chodníku stavby, kde budou pro tento účel vyhrazena parkovací místa. 
7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení [3] 
Použité objekty zařízení staveniště jsou typové staveništní kontejnery, které 
nepotřebují základy jen zpevněné plochy. Po dokončení výstavby budou odvezeny. Uvedené 
stavby nevyžadují stavební ohlášení.  
8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci [3] 
Po celou dobu výstavby budou dodržovány veškeré právní předpisy (zákony, 
vyhlášky, nařízení vlády, ČSN). Zákon (č. 309/2006 Sb.) kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti. Nařízení vlády (č. 591/2006 Sb.) o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Zhotovitel stavby ručí za odbornou způsobilost svých zaměstnanců a proškolení 
odpovědnou osobou. Práce na technických zařízení například zdvihací, elektrická můžou 
provádět je osoby k tomu určené. V rámci BOZP zaměstnanec má právo na informace o 
rizicích, právo odmítnout rizikovou práci. Pracovník má povinnost používat ochranné 
pomůcky a důsledně dodržovat pracovní postupy. V celém objektu je zakázaná konzumace 
alkoholu a jiné návykové látky. Při zjištění závad je povinnost ihned nahlásit svému 
nadřízenému. Ostatní normy tykající se ochrany a bezpečnosti pracovníků jsou uvedeny 
v Seznamu literatury a norem. [9], [10], [13], [14], [15] 
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9. Vliv stavby na životní prostředí [3] 
Výstavba zařízení staveniště ani následného objektu nepředpokládá negativní vliv na 
životní prostředí. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č.186/2001 Sb. 
o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Tříděný stavební odpad je nutno likvidovat 
povoleným způsobem, např. recyklaci nebo uložením na nedalekou skládku, popřípadě předat 
odborné firmě k likvidaci. Je zakázáno dle vyhlášky znečišťování přilehlých komunikačních 
ploch, případně znečištění musí být odstraněno. Přilehlé komunikační plochy staveniště, musí 
zůstat průjezdné a neznečištěné. Je zakázáno během výstavby znečišťovat ovzduší pálením 
gumy, ropných produktu, papíru apod. Při provádění stavebních prací musí dodavatel stavby 
respektovat NV č. 502/2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve 
znění pozdějších předpisů dle § 12 musí být dodrženy nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve 
venkovním prostoru dle § 2.5 a přílohy č. 6 tohoto nařízení. Nejvyšší přípustné hodnoty 
vibrací musí být v souladu s § 13,14,15,16 tohoto nařízení. [17], [18], [19] 
10. Orientační lhůta výstavby [3] 
Lhůta výstavby je 36 týdnů. Termín zahájení stavby je předběžně určen na březen roku 
2013, termín ukončení stavby byl stanoven na prosinec roku 2013, vše závisí na finančních 
prostředcích investora. Po vyklizení staveniště je dodavatel povinen staveniště upravit do 
původní podoby.  
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F.1 Dokumentace objektu - Technická zpráva [3] 
Název stavby:  Bytový dům 
Druh stavby:  novostavba, trvalého charakteru 
Stupeň PD:  stavební povolení 
Místo stavby:   ulice Dělnická, Hlučín 748 01, parcela č. 1212 
Kraj:    Moravskoslezský kraj 
Investor:   Jiří Němec 
Jirská 585/26, Ostrava-Přívoz 702 00 
Dodavatel stavby: bude vybrán ve výběrovém řízení   
Projektant:   Ondřej Klučka 
Budovatelská 1296, Ludgeřovice 747 14 
a) Účel a popis objektu [3] 
Popisovaným objektem je 4 podlažní bytový dům, který se nachází ve městě Hlučín 
v Moravskoslezském kraji. Objekt je umístěn do klidné předměstské části města, na stavební 
parcele č. 1212 o celkové výměře 1230 m2 v katastrálním území Hlučín. Vjezd na pozemek je 
z ulice Dělnické, přes chodník. Parcela je situována na svažitém území od komunikace. 
V objektu se nachází 6 luxusních bytových jednotek. Dispozičním řešením 2+kk, 3+kk, 4+kk 
každá bytová jednotka má v suterénu vlastní sklepní prostory.  
b) Architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení [3] 
Objekt bytového domu je orientován severním směrem. Orientace vstupu do objektu je 
situováno na jižní stranu průčelí. Na pozemku je umístěno 6 stání pro osobní automobily, 
v těsné blízkosti chodníku. Pěší vstup na pozemek je také z jižní strany. Objekt splňuje 
pokyny zadané regulačním plánem. 
Bytový dům bude řešen jako čtyřpodlažní podsklepený objekt o půdorysných 
rozměrech 20,75 m x 13,5m, zastřešen plochou střechou o celkové výšce objektu 11,05 m. Při 
návrhu domu bylo přihlédnuto k zástavbě na sousedních pozemcích. Vstup do objektu je po 
přímém schodišti které překonává výšku 1,4 m. 
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Dostaneme se do 1. NP ve kterém se nacházejí dvě bytové jednotky. První bytová 
jednotka má dispozici 3+kk, která je tvořena chodbou, koupelnou, samostatným WC, dětským 
pokojem, ložnicí a obývacím pokojem s kuchyní. Druhá bytová jednotka má menší dispozici 
3+kk, která je tvořena chodbou, koupelnou, samostatným WC, ložnicí, dětským pokojem a 
obývacím pokojem s kuchyní. Přes schodišťový prostor, který je umístěn ve středu dispozice 
domu jsou přístupny ve 2. NP dvě bytové jednotky 4+kk a 2+kk. Ve 3. NP se rovněž 
nacházejí dvě bytové jednotky 4+kk a 2+kk. Z 1. NP je přístupný přes schodiště také suterén, 
který poskytuje skladovací prostory pro jednotlivé byty a technické zázemí (výlevka, úklidová 
místnost, prádelna a sušárna). 
Bytová jednotka 2+kk má následující dispozici: chodba, koupelna, WC, obývací pokoj 
včetně kuchyně, pracovna, ložnice.  
Bytová jednotka 3+kk má následující dispozici: chodba, koupelna, WC, dětský pokoj, 
ložnice a obývacím pokojem s kuchyní. 
Bytová jednotka 4+kk má následující dispozici: chodba, WC, koupelna, dětský pokoj, pokoj, 
ložnice, obývací pokoj s kuchyní. 
c) Orientační statické údaje o stavbě [3] 
Zastavěná plocha objektem:   236,4 m² 
Zpevněné plochy včetně parkoviště:  97,5 m2 
Obestavěný prostor:    2404 m³ 
Podlahová plocha celkem:   825 m² 
Rozměry objektu:    20,75x13,5 m 
Obvod objektu:    74,3 m 
Celkové náklady stavby:   11,2 mil. Kč 
Počet bytových jednotek:   6 
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d) Technické konstrukční řešení [3] 
Stavba je provedena z konstrukčního systému Porotherm. Plochá střecha je se spádem 
do odtokového žlabu. Stropní konstrukce je provedena také ze systému Porotherm, který je 
složen z nosníku a vložek miako. Schodiště dvouramenné, zalomené, železobetonové 
s mezipodestou. Součástí realizace bytového domu jsou úpravy parkoviště, zpevněných ploch, 
rekonstrukce zahrady s následným oplocením.  
Před započetím stavebních prací budou vybudovány provizorní objekty zařízení 
staveniště kanceláře, sociální zařízení, šatny, skladovací prostory. 
d 1) Zemní práce 
Terén na daném pozemku je svažitý, směrem od komunikace. Vrchní vrstva je tvořená 
ornicí do hloubky 20 cm. Celkové geologické podloží je stabilní do hloubky 20 m. Spodní 
voda se nachází v hloubce 4,75 m pod terénem bez agresivních látek. Toto zjištění nebude mít 
vliv na dany objekt a není proto nutné navrhovat speciální opatření. Veškeré inženýrské sítě 
vedou mimo stavební pozemek. Umístění sítí je v přilehlém chodníku a na ulici Dělnické. 
Veškeré sítě budou vytyčeny pracovníky dotčených provozovatelů.   
Sejmutí ornice bude provedeno strojně, sejmutá ornice se ponechá na skládce 
k pozdějšímu využití (rekultivaci pozemku). Vytyčení vnějšího obvodu objektu bude 
provedeno pomocí laviček, které se umístí 2 m od obrysu objektu.  Z důvodu ochrany proti 
poškození, či vychýlení během výkopových prací. Vlastní výkopy budou provedeny rypadlem 
s hloubkovou lopatou z okraje stavební jámy. Po provedení hrubých výkopů, dojde k ručnímu 
dočištění a zarovnání. 
Výkopy budou provedeny do hloubky 3,2 m v celé ploše objektu. V místech 
základových pásů budou provedeny výkopy (rýhy) o hloubce 450 mm. Výkopová jáma bude 
svahovaná, celý svah kolem základové jámy bude proveden ve sklonu 1:0,6. 
d 2) Základové konstrukce 
Základové pásy obvodových stěn jsou rozšířeny o 100 mm na každou stranu. 
Základové pásy vnitřních nosných stěn jsou rozšířeny rovněž o 100 mm. Hloubka 
základových pásů jak pod obvodovými stěnami, tak pod vnitřními nosnými stěnami je 550 
mm. Základové pásy jsou navrženy z betonu C20/25 (B25). 
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Podkladní beton je navržen z betonu C20/25 (B25), tloušťky 100 mm včetně vložené 
kari sítě Ø 6 mm s oky 100x100mm. Hloubka základů je v dostatečné nezamrzne hloubce. 
Jako izolace proti zemní vlhkosti bude použit modifikovaný pás Glastek 40 special mineral 
tloušťky 4 mm, na něj bude plnoplošně nataven pás Elastek 40 special mineral tl. 4mm. 
Geologickým průzkumem bylo zjištěno, že základovou spáru neovlivní spodní voda. Kolem 
celého objektu bude provedena drenáž Aco FF-Dran Ø 100 mm.  
d 3) Svislé konstrukce 
Obvodové stěny zděné z cihelných bloků POROTHERM 50 Hi Profi na maltu 
Porotherm Profi DBM, první vrstva broušených cihel bude založena na maltě Porotherm Profi 
AM. Součástí systému jsou doplňkové cihly poloviční a rohové. Vnitřní nosné stěny a mezi 
bytové stěny jsou navrženy z tvárnic Porotherm a to POROTHERM 25 AKU MK na maltu 
klasickou. Příčky v bytech budou provedeny z cihelných příčkovek POROTHERM 11,5 Profi 
na maltu Porotherm Profi DBM. Nadokení a naddveřní překlady budou osazeny prvky 
Porotherm 7. Překlady naddveřním otvorem v příčce budou osazeny Porotherm 11,5. Celá 
konstrukce bude ztužena železobetonovým věncem.    
d 4) Stropní konstrukce 
Stropní konstrukce je ve všech podlažích řešena jako stropní konstrukce systému 
porotherm. Která se skládá z nosníků Porotherm, osová vzdálenost 500 mm a keramických 
tvarovek Miako 19/50PTH nebo Miako 8/50PTH. Na tvarovky je provedena nadbetonávka 
tloušťky 60 mm z betonu C 25/30 (B30) s vloženou ocelovou sítí Ø 6 mm s oky 100x100 mm 
a tvoří tak monolitickou desku v tloušťce 250 mm. Zároveň bude proveden železobetonový 
věnec (výztuž 4 x Ø12, třmínky Ø6 po 200 mm), který bude opatřen tepelnou izolací 
Styrotrade tloušťky 100 mm a věncovky Porotherm VT 8/23,8. Ve stropní konstrukci budou 
provedeny dvě ztužující žebra z důvodu velkého rozpětí podpor. Žebro tvoří nižší stropní 
vložky Miako 8/50PTH nad které je vložena výztuž 4 x Ø12, třmínky Ø6 po 200 mm a celé 
zabetonováno.  
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d 5) Schodiště 
Schodiště je v celém objektu navrženo jako dvouramenné, zalomené s mezipodestou, 
tvořeno železobetonovou monolitickou konstrukcí z betonu C 25/30 (B30). Mezipodesta bude 
vynesena za pomocí čtyř nosníku Porotherm a sníženiny vložkami MIAKO 8/50PTH pro 
vyvedení výztuže. Ve styku se stropní konstrukcí budou umístěny čtyři nosníky Porotherm 
vedle sebe. Povrchová úprava schodišťových stupňů bude keramická dlažba. Schodiště bude 
opatřeno madlem z dřevěného profilu 40 mm. 
d 6) Zastřešení 
Objekt bytového domu bude zastřešen plochou střechou jednoplášťovou, s klasickým 
pořadím vrstev. Střešní konstrukce je vyspádovaná dvěma procenty do žlabu šířky 150 mm. 
Střecha bude opatřena atikou včetně oplechování. Celkové zastřešení je provedeno na 
Porothermový strop tl. 250 mm. Strop bude opatřen penetračním nátěrem Dekprimer pro 
zvýšení přilnavosti. Na něj bude bodově nataven pás Glastek 40 special mineral tl. 4 mm, 
tento pás bude natřen polyuretanovým lepidlem Puk (Insta-Stick). Další vrstva je tepelná 
izolace EPS 100S tl. 140 mm, která bude opatřena polyuretanovým lepidlem Puk (Insta-Stick) 
včetně mechanického kotvení. Dále budou použity spádové klíny Polydek EPS 100S 
v tloušťce od 20 mm do 255 mm. Jako vrchní vrstva bude sloužit plnoplošně natavený 
hydroizolační pás Elastek 50 special dekor tloušťky 5,2 mm. [31] 
d 7) Podlahy 
Nejvýše přípustná odchylka rovinatosti v místě pobytu osob měřená dvoumetrovou latí, může 
činit max. 2 mm. Podlahy jsou navrženy dle požadavků investora, hygienických norem a 
provozních nároků. Jednotlivé nášlapné vrstvy podlah (keramická dlažba, laminátová),jsou 
uvedeny v jednotlivých podlaží. Nutno dodržovat dilatační spáry v betonových mazaninách o 
ploše 3x3 m. 
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d 8) Hydroizolace 
Izolace proti zemní vlhkosti: modifikovaný asfaltový pás Glastek 40 special mineral 
tl.4 mm, na něj nataven hydroizolační asfaltový pás Elastek 40 special mineral tl. 4 mm. Které 
přecházejí z vodorovné polohy na svislou a jsou vytaženy nad upravený terén 300 mm.  
Střešní izolace: Jako vrchní vrstva bude hydroizolační pás Elastek 50 special dekor tloušťky 
5,2 mm. Pod ním se budou nacházet spádové klíny Polydek EPS 100 S v tloušťce od 20 mm 
do 255 mm s nakaširovaným asfaltovým pásem. 
d 9) Tepelná, zvuková a kročejová izolace 
1. Tep. izolace v suterénu: EPS Isover 100S tl. 100 mm 
2. Kročejová izolace v podlažích: Rockwool – Steprock ND + izolační pásek kolem stěn 
tloušťky 10 mm. 
3. Zateplení ploché střechy: izolace EPS 100S tl. 140 mm + spádové kliny Polydek EPS 100S 
v tl. od 20 do 255 mm.  
d 10) Omítky 
Vnitřní omítky: Na obvodové konstrukce, stropní konstrukce Porotherm. Bude 
provedena omítka Porotherm universal v tl. 10 mm s vnitřní disperzní barvou Baumit. 
Vnější omítky: Provede se Baumit před nástřik. Na něj budeme aplikovat Baumit 
jádrovou omítku strojní v tl. 30 mm. Konečná úprava povrchu Baumit R silikátová omítka 
tloušťky 3 mm odstín princess 3007. Druhé barevné řešení Baumit R silikátová omítka tl. 3 
mm odstín red 5. V místě soklů, pásky Elastolith typ nuance červený. 
d 11) Obklady 
Keramické obklady jsou v objektu navrženy v koupelně a WC. 
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d 12) Ostatní výrobky 
Okna: 
Použitá plastová okna DECPLAST Premium 96 v barvě bílé, včetně vnitřních a 
vnějších parapetů. Jsou doplněny středovým dorazovým těsněním po celém obvodu. 
Koeficient propustnosti tepla celého okna Uw = 0,74 W/m2.K. 
Dveře: 
Vstupní dveře DECPLAST Prestige v barvě bílé. Zasklení těchto dveří bude 
provedeno bezpečnostním sklem. Vstupní dveře do bytů musí být osazeny speciálními 
bezpečnostními zámky. Konstrukce dveří v jednotlivých bytech budou provedena na základě 
rozhodnutí investora. Všechny typy dveří v bytech jsou doporučeny dřevěné.  
d 13) Klempířské výrobky 
Klempířské výrobky budou provedeny z titanzinku tloušťky 0,7 mm. Jedná se o 
oplechování střechy. 
Dále bude použit okapový systém Lindab s parametry žlabu šířky 150 mm a svodu 
Ø100 mm.  
d 14) Malby a nátěry 
Budou upřesněny dle požadavků investora. 
d 15) Větrání místností 
Je navrženo přirozené větrání okny s nastavitelnou ventilační mezerou. U místnosti 
WC je toto zařízeno odvětráváním do větrací šachty.  
 
d 16) Venkovní úpravy 
Kolem objektu bude proveden okapový chodník, který bude tvořen dlaždicemi 
500x500x50 mm včetně zahradního obrubníku. Vstupní schodiště je opatřeno keramickou 
dlažbou. 
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Přístupový chodník je vydlážděn zámkovou dlažbou Presbeton-Brenda odstín červený 
tloušťky 60 mm uloženou do štěrkového lože frakce 8-16 mm tl. 100 mm. Chodník je 
lemován zahradními obrubníky. 
Parkoviště pro stání bude vydlážděno zámkovou dlažbou Presbeton-Brenda odstín 
červený tl. 80 mm uloženou do štěrkového lože frakce 8-16 mm tl. 200 mm.   
e) Tepelné technické vlastnosti stavebních konstrukcí [3] 
Objekt je navržen, aby vyhověl požadavkům normě ČSN73 0540 – 2 tepelná ochrana 
budov. Skladby konstrukcí byly navrženy a posouzeny dle výše uvedené normy. [8]   
f) Způsob založení objektu [3] 
Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 
zakládání jednoduché a nenáročné. Základové pásy jsou navrženy z prostého betonu C20/25 
(B25). Hloubka základů je v dostatečné nezamrzne hloubce. Podkladní beton je navržen 
z betonu C20/25 (B25), tloušťky 100 mm včetně vložené kari sítě Ø 6 mm s oky 100x100mm. 
g) Vliv stavby na životní prostředí [3] 
Stavba svým charakterem nemá nežádoucí vliv na životní prostředí dle zákona 
(č.100/2001 Sb.) o posuzování vlivu na životní prostředí. S veškerým stavební odpadem 
například (papírové a lepenkové obaly, plastové obaly, beton, dřevo, železo, ocel, plasty, 
směsný stavební odpad, cihly) bude nakládáno dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Odpad 
bude třízen do předem připravených kontejnerů a odvezen na sládku nebo k dalšímu 
zpracování. Při návrhu stavby bylo přihlédnuto k minimalizování vzniku stavebního odpadu. 
V dané lokalitě nedojde k znečištění vod jak podzemních tak povrchových dle zákona 
č.254/2001 Sb. Objekt nemá nežádoucí vliv na ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb. V budově 
se nebudou vyskytovat nežádoucí vlivy na zdraví obyvatel. [17], [18], [19], [20], [21], [22]  
h) Dopravní řešení [3] 
Napojení na veřejnou komunikaci je provedeno přes chodník na ulici Dělnickou. Pěší 
vstup je od mobilní komunikace oddělen branou. Na pozemku je situováno 6 parkovacích 
míst. Zpevněné plochy jsou provedeny z Presbetonu-brenda odstín červený. 
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i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí [3] 
V dané oblasti se nevyskytují žádné škodlivé vnější vlivy jako je například radon, 
poddolování, podzemní voda, která je v dostatečné hloubce pod objektem.  
Při výstavbě objektu je zapotřebí chránit konstrukce proti klimatickým vlivům.  
j) Obecné požadavky na výstavbu [3] 
Při provádění stavby je bezpodmínečné dodržovat veškeré právní předpisy (zákony, 
vyhlášky, nařízení vlády, ČSN). Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nařízení 
vlády č. 591/2006. Na staveniště bude zamezen přístup nepovolaným osobám. Navržené 
materiály a zejména jejich pevnosti musí být dodrženy a nesmí být překročeny. Kvalita 
zdících prvků musí být doložena příslušnou atestací viz. Porotherm. [16]   
Změny a případné úpravy jsou možné pouze za předpokladu, že budou projednány 
s projektanty v rámci jejich autorského dozoru. Nad stavbou bude dohlížet osoba 
s požadovanou kvalifikací. Veškeré změny v navržených konstrukcích je nutno konzultovat 
s projektantem a nové úpravy je nutno před závěrečnou kontrolní prohlídkou doplnit do 
projektové dokumentace. Projekt je zpracován pro účely vydání stavebního povolení bez 
detailních podrobností. Pro realizaci stavby je nutno vypracovat realizační dokumentaci 
stavby. 
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F.2 Dokumentace objektu – Výkresová část [3] 
 
Č. VÝKRESU NÁZEV VÝKRESU MĚŘÍTKO FORMÁT 
1 SITUALCE 1:200 2xA4 
2 VÝKOPY 1:100 2xA4 
3 PŮDORYS ZÁKLADŮ 1:50 8xA4 
4 SUTERÉN 1:100 2xA4 
5 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ 1:50 840x435 
6 STROP 1. NP 1:100 2xA4 
7 2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ 1:100 2xA4 
8 3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ 1:100 2xA4 
9 STROP 3. NP 1:100 2xA4 
10 PULTOVÁ STŘECHA 1:100 2xA4 
11 ŘEZ A-A 1:50 4xA4 
12 POHLED JIŽNÍ 1:100 2xA4 
13 POHLED ZÁPADNÍ 1:100 2xA4 
14 POHLED SEVERNÍ 1:100 2xA4 
15 POHLED VÝCHODNÍ 1:100 2xA4 
16 DETAIL HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY 1:10 2xA4 
17 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 1:200 2xA4 
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1. Posouzení podlahové konstrukce nad terénem [37] 
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2. Posouzení podlahové konstrukce nad nevytápěným prostorem [37] 
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3. Posouzení obvodové konstrukce [37] 
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4. Posouzení střešního pláště [37] 
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5. Posouzení detailu atiky [38] 
  
 
Obrázek 1. Izotermy 
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Obrázek 2. Teplotní pole 
 
Obrázek 3. Rozložení relativní vlhkosti 
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6. Shrnutí a vyhodnocení výsledků 
Konstrukce 
    
Požadovaná hodnota Výsledek výpočtu Vyhodnocení 
Podlahová konstrukce 
nad terénem 
U,N= 0,45 W/m2K U= 0,33 W/m2K U ˂ U,N  Vyhoví 
Podlahová konstrukce 
nad nevytápěným prostorem 
U,N= 0,60 W/m2K U= 0,54 W/m2K U ˂ U,N  Vyhoví 
Obvodová konstrukce U,N= 0,38 W/m2K U= 0,17 W/m2K U ˂ U,N  Vyhoví 
Střešní plášť 
 
  
U,N= 0,24 W/m2K 
 
U= 0,21 W/m2K 
 
U ˂ U,N  Vyhoví 
  
 
  
Mc,a= 0,0079 
kg/m2,rok 
 
Mev,a= 0,0088 
kg/m2,rok 
 
Mc,a ˂  Mev,a  
Vyhoví 
 
    
Mc,a= 0,0079 
kg/m2,rok 
Mc,N= 0,10000 
kg/m2,rok 
Mc,a ˂  Mc,N  
Vyhoví 
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1. Technologický předpis pro provádění hydroizolační 
vrstvy z asfaltových pásů [4], [5], [23] 
1.1 Obecné informace 
Technologický předpis řeší provedení hydroizolace z asfaltových pásů pro bytový 
dům, který se nachází na parcele č. 1212. Stavba je celkově podsklepená, má tři nadzemní 
podlaží a jedno podzemní podlaží. Nosná konstrukce je zhotovena ze systému broušených 
cihel Porotherm s označením 50 Hi Profi. Stropní konstrukci tvoří stropní nosníky a vložky 
Porotherm. Tento postup je vypracován pro hydroizolaci spodní stavby. 
1.2 Materiál [6] 
Použité materiály: Filtrační vrstva Filtek 200 
   Nopová fólie Dekdren T20 
   Elastek 40 special mienral 
   Glastek 40 special mineral 
   Penetrační nátěr Dekprimer 
   Vyrovnávací omítka Baumit 
 
Popis materiálu Elastek 40 special mineral: 
Hydroizolační pás vyrobený z SBS (Styren-butadien-styren) modifikovaného asfaltu, 
který obsahuje nosnou vložku z polyesterové rohože o plošné hmotnosti 200 g/m2. Na horním 
povrchu se nachází jemný separační posyp a na povrchu spodním je separační spalitelná PE 
fólie. [26] 
Popis materiálu Glastek 40 special mineral: 
Hydroizolační pás vyrobený z SBS (Styren-butadien-styren) modifikovaného asfaltu, 
který obsahuje nosnou vložku ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200 g/m2. Na horním 
povrchu se nachází jemný separační posyp a na povrchu spodním je separační spalitelná PE 
fólie. [27] 
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Tabulka 4. Technické parametry pásu Elastek 40 special mineral [26] 
 
Elastek 40 special mineral je certifikován dle EN 13707, EN 13970 a EN 13969 a je 
označován značkou shody CE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakalářská práce 
 
54 
 
Tabulka 5. Technické parametry pásu Glastek 40 special mineral [27] 
 
Glastek 40 special mineral je certifikován dle EN 13707, EN 13970 a EN 13969 a je 
označován značkou shody CE. 
 
Popis materiálu penetračního nátěru Dekprimer:  
Je za studena zpracovatelná asfaltová emulse bez obsahu rozpouštědel. Tento 
přípravek zvyšuje přilnavost k podkladu. [25] 
 
Popis materiálu filtrační vrstvy Filtek 200: 
 Filtrační vrstva omezí vyplavení částic jedné sypké vrstvy do jiné při průtoku vody, 
ale pohybu vody nezamezuje. Plošná hmotnost této vrstvy je 200 g/m2, šířka role je 2 m. 
Celková délka role je 50 m. [29] 
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Popis materiálu nopová fólie Dekdren T20: 
 Nopová fólie chrání konstrukci ve styku se zemí. Fólie mají jednostranné výstupky 
(nopy), které vytvářejí distanci mezi fólií a konstrukcí. Tento vytvořený prostor může byt 
využit k proudění vzduchu. 
 
Popis materiálu vyrovnávací omítka Baumit: 
Pro vyrovnání podkladu bude použita jádrová omítka Baumit strojně zpracovatelná. Pod 
obchodním názvem (Baumit GrobPutz Maschinell). 
 
Dodavatel:  Dektrade a.s. 
   Ke kamenině 89/12 
   Ostrva – Hrušov 
 
Doprava a skladování: 
Hydroizolační pásy se dodávají v rolích a musí být skladovány ve svislé poloze. 
Dodávka se většinou provádí v krabicích po více kusech na paletách. Pásy musí být chráněny 
před dlouhodobým působením UV záření a povětrnostními vlivy nejlépe v krytých skladech. 
Pásy nesmějí přijít do styku s agresivními látkami ani s nebezpečnými výpary. 
Penetrační nátěr Dekprimer se dodává v plastových nádobách 12 kg a 25 kg. 
Skladování šest měsíců od data výroby v originálních řádně uzavřených obalech v suchých 
krytých skladech. Nádoby je třeba chránit před vodou, vlhkem a mrazem. 
Filtrační vrstva Filtek a nopová fólie Dekdren jsou dodávaný v rolích o šířce 2 m. 
Tento materiál je nutno chránit proti znečištění. 
Vyrovnávací omítka Baumit je skladována přímo na staveništi v silech. 
Dopravu je možné realizovat jakýmkoliv vhodným dopravním prostředkem (Valník, 
Transportér) splňujícím technické parametry výrobku. Materiál je nejčastěji uložen na 
paletách 1200 x 800 mm. 
 
Manipulace: 
Role hydroizolace je možné nosit ručně, stejně tak penetrační nátěr. 
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Převzetí dodávek: 
Stavbyvedoucí při přejímce zkontroluje před vyložením materiál dle objednávky. 
Kontroluje jakost, nepoškozenost a počet. Přejímku potvrdí svým podpisem na dodacím listě 
a vše zapíše do stavebního deníku. 
 
Spotřeba materiálu: 
Asfaltový pás Elastek 40 special mineral a Glastek 40 special mineral se dodávají 
v rolích šířky 1 m délky 7,5 m (plocha je 7,5 m2). Penetrační nátěr Dekprimer se dodává 
v plastových nádobách 25 kg, udávaná spotřeba výrobcem 0,1 – 0,4 kg/m2 (hodnota 0,25 
kg/m
2
 zahrnuta do výpočtu). Filtrační vrstva Filtek  200 se dodává v rolích šířky 2 m délky 50 
m (plocha v roli je 100 m
2
). Nopová fólie Dekdren T20 šířky 2 m (40 m2/balení). 
Vyrovnávací omítka Baumit spotřeba (cca 16 kg/m2/cm). 
Plocha vodorovné izolace:   262,64 m2  
Plocha svislé izolace:    148,60 m2 
Celková plocha:    411,24 m2 
Plocha vodorovné izolace bez přesahů: 236,38 m2 
Plocha svislé izolace bez přesahů:  133,74 m2 
Filtrační vrstva:    483,00 m2 
Ochranná vrstva:    156,00 m2 
Asfaltový pás Elastek 40 special mineral 411,24 / 7,5 = 55 ks rolí 
Asfaltový pás Glastek 40 special mineral 411,24 / 7,5 = 55 ks rolí 
Penetrační nátěr Dekprimer 411,24 x 0,25 = 102,81 / 25 = 4 plastové nádoby 
Filtrační vrstva Filtek 483 / 100 = 5 ks rolí 
Nopová fólie Dekdren 156 / 40 = 4 ks rolí 
Vyrovnávací omítka Baumit 148,6 x 16 = 2 377,6 kg    
1.3 Pracovní podmínky 
1.3.1 Klimatické podmínky 
Při provádění hydroizolace z asfaltových pásu je nutno vzít v potaz klimatické 
podmínky. Izolatérské práce s pásy Glastek a Elastek je možné provádět od teplot -25 oC při 
této teplotě jsou pásy ohebné. Problém zpracování je lidský faktor a teplota okolní konstrukce. 
Doporučené minimální teploty vzduchu, pásu a podkladu při provádění je +5 oC. 
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Při pokládce asfaltových pásu za vysokých teplotách vzduchu měkne asfaltová vrstva 
a vzrůstá riziko poškození pásu. Doporučená venkovní teplota při realizaci je 25oC ve stínu. 
Izolace by se neměly provádět za deště, námrazy, sněhu nebo při silném větru. Za chladného 
počasí se asfaltové pásy před položením temperují ve vytápěných skladech. 
1.3.2 Připravenost pracoviště 
Musí být hotové základové konstrukce včetně podkladního betonu C 20/25 (B25) o 
tloušťce 100 mm. Povrch podkladu musí být dostatečně vyzrálý, soudržný, bez ostrých 
výstupků, zbaven všech nečistot (prachu, zbytku materiálu apod.) Na povrchu nesmí stát 
voda, sníh, led. Kontrola rovinnosti podkladu se provádí 2 m latí, dovolená odchylka nesmí 
přesáhnout 5 mm. 
Staveniště bude řádně oploceno do výšky 1,8 m mobilním oplocením. Součásti 
oplocení je dvoukřídlá uzamykatelná vstupní brána. Vjezd na staveniště je z ulice Dělnické. 
V prostoru staveniště je zpevněná panelová komunikace, stavební buňky, sociální zařízení a 
sklady. 
Elektrická energie bude zajištěna pomocí staveništního rozvaděče, který bude napojen 
na přivedenou přípojku z místní sítě. Voda pro potřeby stavby bude zajištěna provizorní 
přípojkou z místní domovní přípojky. Kanalizace, splaškové vody ze sociálního a provozního 
zařízení staveniště budou odvádění přípojkou, která je zaústěna do plánované domovní 
kanalizace. 
1.4 Převzetí pracoviště 
Pracoviště k provedení hydroizolace spodní stavby přebírá vedoucí čety nebo 
pověřený pracovník. Kontroluje se vyzrálost podkladu, rovinnost podkladu ± 5 mm / 2 m, 
osazení vpustí, chrániček. 
Musí být sepsán protokol o tomto převzetí a následně proveden záznam do stavebního 
deníku. Na základě převzetí pracoviště a následném zahájení prací, přebírá zhotovitel 
hydroizolací zodpovědnost za staveniště. 
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1.5 Obecné pracovní podmínky 
 Izolace by se neměla provádět za deště, námrazy, sněhu nebo při silném větru. Za 
mírného deště je možnost provádění za předpokladu vybudování přístřešku. Izolatérské práce 
s pásy Glastek a Elastek je možné provádět od teplot -25 oC při této teplotě jsou pásy ohebné. 
Problém zpracování je lidský faktor a teplota okolní konstrukce. Doporučené minimální 
teploty vzduchu, pásu a podkladu při provádění je +5 oC. Při pokládce asfaltových pásu za 
vysokých teplotách vzduchu měkne asfaltová vrstva a vzrůstá riziko poškození pásu. 
Doporučená venkovní teplota při realizaci je 25oC ve stínu. 
1.6 Personální obsazení 
 Na stavbě bude působit sedm pracovníků z toho je jeden vedoucí čety. Který 
organizuje a řídí práce, přebírá pracoviště a předává hotové dílo. Zodpovídá za průběh a 
kvalitu provedených prací. Pracovní četa bude rozdělena do tří skupin po dvou řemeslníků a 
následně rozmístěna na jednotlivé části stavby. Pracovníci provádějící firmy musí být 
seznámeni s tímto technologickým předpisem a řádně kvalifikováni v oblasti provádění 
hydroizolací spodní stavby. 
1.7 Stroje a pomůcky 
Pracovní nářadí a pomůcky: 
- hořáky na PB 
- malé hořáky na PB, pro práci na detailech 
- vysavač na vodu 
- brusky, na odstranění nerovnosti 
- příklepová vrtačka 
- škrabky, koště, válečky, kartáče, nože na izolace, izolatérské špachtle, stěrky na tmel 
- pistole na tmel, kladivo, skládací metr, tužka, 2 m lať na kontrolu rovinnosti 
 
Ochranné pomůcky: 
- pracovní oděv, vhodná pracovní obuv dle BOZP, izolatérské rukavice  
- nákoleníky, respirátor, hasicí přístroj 
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1.8 Pracovní postup 
1.8.1 Chronologický sled a popis pracovních operací 
V případě betonového podkladu musí být tento podklad dostatečně vyzrálý, soudržný, 
čistý, suchý, zbavený všech olejových skvrn, cementového mléka a nerovnosti. Nejsou 
přípustné ostré nerovnosti a ostré hrany, prohlubně. Na povrchu nesmí stát voda, sníh, led. 
Kontrola rovinnosti podkladu se provádí 2 m latí, dovolená odchylka nesmí přesáhnout 5 mm. 
Podkladovou vrstvu tvoří podkladní beton C 20/25 (B25) o tloušťce 100mm. 
Nejprve provedeme penetraci pomocí přípravku Dekprimer. Před nanesením 
Dekprimer je třeba důkladně promíchat obsah nádoby. Aplikuje se při teplotě podkladu 
minimálně 5 oC. Nanáší se rovnoměrně koštětem, válečkem, štětkou nebo stříkací pistolí od 
hrany základů v šířce 1,1 m pod nosnými zdmi. Následně rozvineme asfaltový pás Glastek 40 
special mineral, usadíme do správné polohy což je v šířce 1 m od hrany základů. Pečlivě 
svineme jednu polovinu ke středu a provedeme bodové nataveni, se provádí v pěti bodech o 
velikosti talíře na 1 m2. Potom se svine a nataví druhá polovina rolí. Druhá vrstva 
hydroizolace je provedena asfaltovým pásem Elastek 40 special mineral tento pás usadíme od 
hrany základů v šířce 0,8 m. Následně provedeme celoplošné natavení z důvodu 
spolupůsobení hydroizolačních pásů. Při natavování se musí role pásu neustále rovnoměrně 
rozvíjet. Nahřátí krycí vrstvy SBS modifikovaného asfaltu musí být intenzivní a přitom co 
nejkratší. Přistoupíme k vyzdění nosných konstrukcí ze systému Porotherm 50 Hi Profi nebo 
Porotherm 25 Aku MK. Při zdění musíme chránit přesahy hydroizolace proti mechanickému 
poškození a znečištění OSB deskou. 
V další etapě budeme provádět svislou izolaci spodní stavby. Na zdivo ze systému 
Porotherm 50 Hi Profi provedeme vyrovnávací omítku Baumit strojně zpracovatelnou pod 
obchodním názvem (Baumit GrobPutz Maschinell) v tloušťce 10 mm. Po vytvrdnutí 
zkontrolujeme podklad, jestliže je soudržný, suchý, čistý. Důležitým hlediskem je rovinnost 
podkladu tu zkontrolujeme 2 m latí, dovolená odchylka nesmí přesáhnout 5 mm. Nesmíme 
zapomenout na osazení přírub do nosné zdi. Poté provedeme penetraci povrchu přípravkem 
Dekprimer. V místě přechodu vodorovné části na svislou umístíme náběhový klín 50 x 50 mm 
na lepidlo. Následně rozvineme asfaltový pás Glastek 40 special mineral, rozměříme a 
začneme bodově natavovat zdola nahoru z důvodu, že asfaltová hmota nebude ztékat. 
Ukončení hydroizolace provedeme 300 mm nad terénem, překrytí jednotlivých pásu bude 
10cm. Druhá hydroizolační vrstva je celoplošně natavená, provedena asfaltovým pásem 
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Elastek 40 special mineral. Tento pás bude posunut o půlku své šířky oproti první vrstvě. 
Ukončení hydroizolace provedeme 300 mm nad terénem, překrytí jednotlivých pásu bude 
10cm. 
 
Obrázek 4. Směr postupu tavení pásu zdola nahoru [33]  
 
 
Hydroizolační asfaltové pásy je nutné chránit proti poškození a to nopovou fólii Dekdre T20. 
Nopová fólie chrání konstrukci ve styku se zemí a proti mechanickému poškození. Poslední 
vrstva je Filtek 200. Tato vrstva omezí vyplavení částic jedné sypké vrstvy do jiné při průtoku 
vody, ale pohybu vody nezamezuje. 
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V poslední etapě provedeme vodorovnou izolaci spodní stavby. Betonový podklad 
musí být čistý, suchý, bez ostrých hran, rovný. Kontrolu rovinnosti provedeme 2 m latí, 
dovolená odchylka nesmí přesáhnout 5 mm. Poté provedeme penetraci pomocí přípravku 
Dekprimer. Nanáší se rovnoměrně válečkem, štětkou nebo stříkací pistolí. Následně 
rozvineme asfaltový pás Glastek 40 special mineral, usadíme do správné polohy. Pečlivě 
svineme jednu polovinu ke středu a provedeme bodové nataveni, se provádí v pěti bodech o 
velikosti talíře na 1 m2. Potom se svine nejlépe na vyztužující kartónovou roli a nataví se 
druhá část. Hydroizolační pás vytáhneme 50 mm na zeď. Druhá vrstva hydroizolace je 
provedena asfaltovým pásem Elastek 40 special mineral tento pás usadíme a svineme. 
Následně provedeme celoplošné natavení z důvodu spolupůsobení hydroizolačních pásů. Při 
natavování se musí role pásu neustále rovnoměrně rozvíjet. Hydroizolační pás vytáhneme 
130mm na zeď. 
Všechny pásy v hydroizolaci se kladou jedním směrem. Musí být posunuty vůči sobě 
o polovinu šířky. Pásy se kladou na vazbu tak, aby čelní spoje byly vystřídány a styk bočního 
a čelního spoje měl tvar T. Překrytí v podélném spoji 10 cm a čelním spoji taky 10 cm. 
Hydroizolační souvrství bude chráněno podlahovými vrstvami. [23], [24] 
 
Obrázek 5. Klad pásů [24] 
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1.8.2 Některé z příčin špatného provedení hydroizolací 
Obrázek 6. Nezakrytý asfaltový pás OSB deskou [33]  
 
 
Obrázek 7. Nepoužita vyrovnávací omítka [33] 
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Obrázek 8. Špatný směr tavení pásu [33] 
 
 
1.8.3 Způsob provedení oprav, údržby a ošetření 
Hydroizolační souvrství jsou vrstvy, které nejsou volně přístupné. Z tohoto důvodu 
jsou kladeny velké požadavky na kvalitu provedení. Případné poškození těchto vrstev a 
následné opravy je nutno řešit s odborným technikem. 
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1.9 Jakost a kontrola kvality 
Hydroizolační vrstva musí být celistvá, bez puchýřů a prasklin. Při provádění 
izolačních vrstev musí být každá vrstva řádně zkontrolovaná před zakrytím. Případné zjištěné 
závady musí být bezprostředně odstraněny a zapsány do stavebního deníku. Kontrolu 
provedených prací provádí stavbyvedoucí za účasti investora. Výsledky kontroly se zapisují 
do stavebního deníku. 
 
Spojení a stabilita pásů: 
Kontroluje se spojení asfaltových pásů mezi sebou, připojení pásů k podkladu. 
Nespojitost mezi jednotlivými vrstvami hydroizolace je nepřijatelnou vadou. V případě velké 
nespojitosti mezi pásy cca 50 % plochy, doporučujeme provést nový pás v celé ploše. 
 
Překrytí a spoje: 
V první řadě je možnost kontrolovat překrytí vizuálně nebo přeměřením viditelné části 
pásu a následně dopočítat velikost překrytí z rozměru pásu. Kontrolu svaření spojů lze provést 
tažením špachtle po spoji s mírným tlakem proti spoji. Tuto zkoušku lze provádět při teplotě 
asfaltového pásu v rozmezí 10 až 20 oC. 
 
Poškození pásů špatným natavováním: 
 Vizuálně se provede kontrola, zda nedošlo k poškození asfaltového pásu špatným 
způsobem natavováním nebo opracováním. To znamená, jestli nedošlo k obnažení vložky 
pásu či vzniku puchýřů a bublin. 
 
Kontrola těsnosti izolace: 
Pro prokázání kvality provedených izolačních prací se provádějí staveništní zkoušky 
těsnosti hydroizolace. Provedeme vizuální kontrolu spojitosti hydroizolace a to, zda rozsah a 
dimenze hydroizolace odpovídá projektu. Další možná zkouška je tzv. jiskrová. Jiskrová 
zkouška spočívá v tažení elektrody poroskopu s napětím v rozmezí 30 až 40 kV rychlostí asi 
10 m/min nad pásem. V místě poruchy zpravidla přeskakují jiskry mezi elektrodou a 
podkladem.  
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1.10 BOZP 
Vodotěsné izolace smějí provádět osoby starší 18 let, které byly seznámeny s 
příslušnými bezpečnostními předpisy a technologií provádění asfaltových pásů včetně 
montáže hydroizolací natavením pomocí plamene hořáku. Pracovní četa musí být složena 
minimálně ze dvou pracovníků. 
 
Pracovníci musí dbát na pořádek na staveništi, zamezit přístupu nepovolaným osobám 
na staveniště a dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. včetně bezpečnostních opatření při práci ve 
výškách a manipulaci s materiálem. [10] 
Při práci s asfaltovými pásy je třeba dodržovat základní hygienická pravidla, tzn. nepít, 
nejít a nekouřit při vlastním natavování pásů, kdy se uvolňují těkavé látky. Při znečištění 
pokožky asfaltem doporučujeme čistit tato místa pomocí past na ruce, mýdel, jedlých olejů, 
nepoužívat ředidel, acetonu, apod. 
Při práci s asfaltovými pásy je vhodné používat ochranné rukavice, pracovní oblek a 
vhodnou pevnou pracovní obuv. Pro vlastní aplikaci, montáž hydroizolací se doporučuje 
používat zařízení k tomu účelu určená a schválená. 
Na pracovištích musí být vždy odpovídající počet hasících prostředků. Při zpracování 
natavování asfaltových pásů v uzavřeném prostoru je nutné zajistit dostatečné odvětrání. 
Likvidace asfaltových odpadů se provádí buď ve speciálních spalovnách nebo na 
vyhrazených skládkách. Asfaltový odpad je zařazen podle katalogu odpadů do skupiny ostatní 
odpady. S ohledem na životní prostředí, a také z hygienického hlediska, se nedoporučuje pálit 
zbytky obalů, a podobný odpad na stavbě, ale řádně třídit a ukládat do příslušných nádob a 
kontejnerů určených pro odpad. 
První pomoc. Při práci s asfaltem, respektive i při natavování asfaltových pásů může 
dojít k popálení rozehřátou asfaltovou hmotou. V takovém případě je nutné ochladit vrstvu 
asfaltu na povrchu těla, nejlépe vodou. Ochlazený asfalt se z povrchu těla nesmí odstraňovat, 
aby se neporušily případně vzniklé puchýře. Asfalt lze v rozsahu první pomoci odstranit 
pouze v případech, kdy jsou zalepené oči a uši. Na odstranění asfaltu v tomto případě je třeba 
použít vazelínu nebo vazelínový tuk. Při těžších popáleninách je nutné zabezpečit řádné 
ošetření v zdravotnickém zařízení, resp. na pohotovosti. Při popáleninách velmi malého 
rozsahu lze popálené místo očistit lékárenským benzinem, natřít mastí na popáleniny a 
obvázat sterilním obvazem. 
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2. Ekonomické a časové zhodnocení tří různých materiálů 
pro hydroizolační vrstvu  
2.1 Úvod 
Cílem této části je ekonomické a časové zhodnocení tří různých materiálů pro 
hydroizolaci spodní stavby. Porovnávající materiály jsou asfaltové pásy od společnosti 
Dektrade, hydroizolační folie od společnosti Dektrade a stěrky zastoupeny společností Weber.  
2.2 Asfaltové pásy od společnosti Dektrade 
Pro danou stavbu byl zvolen systém dvou asfaltových pásu. První asfaltový pás byl 
zvolen Glastek 40 special mineral. Je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vložka je 
skleněná tkanina plošné hmotnosti 200 g/m2. Tento druh vložky dává pásu vysokou pevnost. 
Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem. Na spodním povrchu je 
opatřen separační PE folií. [27] 
Druhý asfaltový Elastek 40 special mineral. Je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. 
Nosná vložka je polyesterová rohož plošné hmotnosti 200 g/m2. Pás je rovněž na horním 
povrchu opatřen jemným separačním posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE 
folií. [26] 
Společné technické parametry pásů: 
- šířka  1,0 m 
- délka  7,5 m 
- tloušťka 4,0 mm 
2.2.1 Zhodnocení 
Součásti hydroizolačního systému z asfaltových pásu je vyrovnávací omítka, 
penetrační nátěr Dekprimer, nopová folie, filtrační vrstva Filtek a montáž. 
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Tabulka 6. Ekonomické zhodnocení asfaltových pásu 
       Stavba : Bytový dům   Rozpočet: 1   
Objekt : Asfaltové pásy   Asfaltové pásy 
       P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Díl 711 Izolace proti vodě         
1 602011213RT1 Omítka jádrová Baumit strojně tloušťka vrstvy 
10 mm m2 133,74 150,50 22 364,30 
    Stěna 133,74     
2 711141559RT1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 
vrstva - materiál ve specifikaci 
m2 262,64 72,00 18 910,08 
    Vodorovná hydroizolace:262,64 262,64     
3 711141559RT2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 
vrstvy - materiál ve specifikaci 
m2 262,64 144,00 37 820,16 
    Vodorovná hydroizolace:262,64 262,64     
4 711142559RT1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 
vrstva - materiál ve specifikaci 
m2 148,60 86,00 12 779,60 
    
Svislá izolace obvodových zdí (-3,1 až -1,1) -vytažení 
nad terén 300mm:148,6 148,60     
5 711142559RT2 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 
vrstvy - materiál ve specifikaci 
m2 148,60 168,00 24 964,80 
    
Svislá izolace obvodových zdí (-3,1 až -1,1) -vytažení 
nad terén 300mm:148,6 148,60     
6 771101121R00 Provedení penetrace podkladu  m2 411,24 15,80 6 497,59 
    Stěna:148,6 148,60     
    Podkladní beton:262,64 262,64     
7 11163230 Nátěr asfaltový penetrační DEKPRIMER kg 102,81 41,41 4 257,36 
    spotřeba 0,25kg/m2:148,6+262,64 102,81     
8 28323113 Fólie nopová DEKDREN T20 tl. 1,0 mm š. 2000 
mm m2 156,00 176,44 27 524,64 
    Ochranná vrstva:156 156,00     
9 62852251 Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special 
mineral 2 vrstva 
m2 411,24 129,17 53 119,87 
    Svislá + vodorovná hydroizolace:148,6+262,64 411,24     
10 62852265 Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special 
mineral 1 vrstva 
m2 411,24 121,61 50 010,90 
    Svislá + vodorovná hydroizolace:148,6+262,64 411,24     
11 69366197 Geotextilie FILTEK 200 g/m2 š. 200cm 100% 
PP m2 483,00 18,16 8 771,28 
    Filtrační vrstva:483 483,00     
  Celkem         267 020,58 
 
Daná tabulka byla sestavena v rozpočtářském programu BUILDpower. Celková cena 
hydroizolačního systému včetně montáže činí 267 020,58 Kč. 
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Tabulka 7. Časové zhodnocení asfaltových pásu 
     Bytový dům   Rozpočet: 1   
Asfaltové pásy   Asfaltové pásy 
     Název položky   množství Nh celkem (Nh) 
Izolace proti vodě         
Omítka jádrová Baumit strojně tloušťka vrstvy 10 mm m2 133,74 0,22 32,69 
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve 
specifikaci 
m2 262,64 0,23 60,41 
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve 
specifikaci 
m2 262,64 0,26 68,28 
Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve 
specifikaci 
m2 148,60 0,25 37,15 
Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve 
specifikaci 
m2 148,60 0,30 44,58 
Provedení penetrace podkladu  m2 411,24 0,05 20,56 
Fólie nopová DEKDREN T20 tl. 1,0 mm š. 2000 mm m2 156,00 0,11 17,16 
Geotextilie FILTEK 200 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 483,00 0,10 48,30 
Celkem       329,13 
 
Celkový čas pro zhotovení konstrukce jedním pracovníkem činí 329,13 hodin. Danou 
konstrukci bude provádět 6 pracovníků. Což dobu realizace zkrátí na 54,86 hodin, při směně 
trvající 8 hodin činí 6,86 dní. 
2.3 Hydroizolační folie od společnosti Dektrade 
Pro danou stavbu byl zvolen systém od společnosti Dektrade. Hydroizolační folie 
Alkorplan typ 35034 jsou nevyztužené folie z měkčeného PVC určené pro realizace 
povlakových hydroizolací podzemních konstrukcí a části staveb. Folie v konstrukci je krytá 
z obou stran ochrannou geotextilii Filtek 500. [28], [30] 
Technické parametry Alkorplan 35034: 
- tloušťka 2 mm 
- šířka  2,05 m 
Technické parametry Filtek 500: 
- plošná hmotnost 500 g/m2 
- šířka   2 m 
- délka   50 m 
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2.3.1 Zhodnocení 
Součásti hydroizolačního systému z folii je vyrovnávací omítka, nopová folie, filtrační 
vrstva Filtek a montáž. 
Tabulka 8. Ekonomické zhodnocení hydroizolační folie 
       Stavba : Bytový dům   Rozpočet: 2   
Objekt : Folie Alkorplan   Folie Alkorplan 
       P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Díl 711 Izolace proti vodě         
1 602011213RT1 Omítka jádrová Baumit strojně tloušťka vrstvy 
10 mm m2 133,74 150,50 22 364,30 
    Stěna 133,74     
2 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná folie materiál ve 
specifikací 
m2 262,60 158,00 41 490,80 
    Vodorovná hydroizolace:262,6 262,60     
3 711142559R00 Izolace proti vlhkosti svislá folie materiál ve 
specifikací m2 148,60 205,00 30 463,00 
    
Svislá izolace obvodových zdí -vytažení nad 
terén:148,6 148,60     
4 712363302U00 Kryt -ALKORPLAN vnitř kout 100  kus 2,00 192,00 384,00 
    Délka 2m:2 2,00     
5 712363303U00 Kryt -ALKORPLAN vnějš kout 100  kus 6,00 198,00 1 188,00 
    Délka 2m:6 6,00     
6 712363304U00 Kryt - ALKORPLAN stěna lišta 100  kus 38,00 194,00 7 372,00 
    Délky 2m:38 38,00     
7 28322017 Fólie ALKORPLAN 35034 tl. 2 mm š. 2050 mm m2 411,20 240,02 98 696,22 
    Vodorovná:262,6 262,60     
    Svislá:148,6 148,60     
8 28323113 Fólie nopová DEKDREN T20 tl. 1,0 mm š. 2000 
mm m2 156,00 176,44 27 524,64 
    Ochranná vrstva:156 156,00     
9 69366197 Geotextilie FILTEK 200 g/m2 š. 200cm 100% 
PP m2 483,00 18,16 8 771,28 
    Filtrační vrstva:483 483,00     
10 69366199 Geotextilie FILTEK 500 g/m2 š. 200cm 100% 
PP m2 902,50 40,52 36 569,30 
    Vodorovná:565,3 565,30     
    Svislá:337,2 337,20     
  Celkem         274 823,54 
 
Daná tabulka byla sestavena v rozpočtářském programu BUILDpower. Celková cena 
hydroizolačního systému včetně montáže činí 274 823,54 Kč. 
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Tabulka 9. Časové zhodnocení hydroizolační fólie 
     Bytový dům   Rozpočet: 2   
Folie Alkorplan   Folie Alkorplan 
     Název položky   množství Nh celkem (Nh) 
Izolace proti vodě         
Omítka jádrová Baumit strojně tloušťka vrstvy 10 mm m2 133,74 0,22 32,69 
Izolace proti vlhk. vodorovná folie materiál ve specifikací 
m2 262,60 0,25 65,65 
Izolace proti vlhkosti svislá folie materiál ve specifikací m2 148,60 0,30 44,58 
Kryt -ALKORPLAN vnitř kout 100  kus 2,00 0,40 0,80 
Kryt -ALKORPLAN vnějš kout 100  kus 6,00 0,40 2,40 
Kryt - ALKORPLAN stěna lišta 100  kus 38,00 0,50 19,00 
Fólie nopová DEKDREN T20 tl. 1,0 mm š. 2000 mm m2 156,00 0,11 17,16 
Geotextilie FILTEK 200 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 483,00 0,10 48,30 
Geotextilie FILTEK 500 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 902,50 0,13 117,33 
Celkem       347,91 
 
Celkový čas pro zhotovení konstrukce jedním pracovníkem činí 347,91 hodin. Danou 
konstrukci bude provádět 6 pracovníků. Což dobu realizace zkrátí na 57,99 hodin, při směně 
trvající 8 hodin činí 7,25 dní. 
2.4 Stěrka od společnosti Weber 
Pro danou stavbu byl zvolen systém od společnosti Weber. K vyspravení nerovností 
v podkladu pomocí malty weber.tec 933. První vrstva bitumenová stěrka Superflex more 
v tloušťce 1-2 mm. Druhá vrstva bitumenová stěrka Superflex more v tloušťce 2-3 mm. 
Celková tloušťka obou vrstev dohromady musí být 4 mm. [32]  
Technické parametry Superflex more: 
- tloušťka vrstvy  1,2 mm mokré vrstvy je cca 1 mm suché vrstvy 
- zůstatek po vyschnutí cca 85 % objemových 
- spotřeba   4,8 l/m2/4 mm 
2.4.1 Zhodnocení 
Součásti hydroizolačního systému z bitumenové stěrky je vyrovnávací malta, 
penetrační nátěr, nopová folie, filtrační vrstva Filtek a montáž. 
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Tabulka 10. Ekonomické zhodnocení hydroizolační stěrky 
       Stavba : Bytový dům   Rozpočet: 3   
Objekt : Stěrka Weber   Stěrka Weber 
       P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Díl 711 Izolace proti vodě         
1 602012112R00 Těsnící malta weber.tec 933 ručně materiál ve 
specifikacíi 
m2 133,74 97,50 14 488,50 
    Stěna 133,74     
2 711111132RT1 Izolace proti vlhkosti vodorovná, za studena 2x 
stěrka - materiál ve specifikaci 
m2 262,60 216,00 56 721,60 
    Vodorovná hydroizolace:262,6 262,60     
3 711112132RT1 Izolace proti vlhkosti svislá, za studena 2 x 
stěrka - material ve specifikaci 
m2 148,60 258,00 38 338,80 
    
Svislá izolace obvodových zdí -vytažením nad 
terén:148,6 148,60     
4 776101121R00 Provedení penetrace podkladu  m2 411,24 14,60 6 004,10 
    Stěna :148,6 148,60     
    Podkladní beton:262,64 262,64     
5 28323113 Fólie nopová DEKDREN T20 tl. 1,0 mm š. 2000 
mm m2 156,00 176,44 27 524,64 
    Ochranná vrstva:156 156,00     
6 69366197 Geotextilie FILTEK 200 g/m2 š. 200cm 100% 
PP m2 483,00 18,16 8 771,28 
    Filtrační vrstva:483 483,00     
7 sab 143 Weber.tec superflex more číslo výrobku sab 
143 m2 411,20 298,00 122 537,60 
    spotřeba 4,8l/m2/4mm:411,2 411,20     
8 sab 146 Těsnící malta weber.tec 933 číslo výrobku 
sab146 m2 133,74 253,80 37 714,68 
    spotřeba 9 kg/m2/5 mm:133,74 133,74     
  Celkem         312 101,20 
 
Daná tabulka byla sestavena v rozpočtářském programu BUILDpower. Celková cena 
hydroizolačního systému včetně montáže činí 312 101,20 Kč. 
Tabulka 11. Časové zhodnocení hydroizolační stěrky 
     Bytový dům   Rozpočet: 3   
Stěrka Weber   Stěrka Weber 
     Název položky   množství Nh celkem (Nh) 
Izolace proti vodě         
Těsnící malta weber.tec 933 ručně materiál ve specifikacíi 
m2 133,74 0,25 37,15 
Izolace proti vlhkosti vodorovná, za studena 2x stěrka - materiál ve 
specifikaci 
m2 262,60 0,46 120,80 
Izolace proti vlhkosti svislá, za studena 2 x stěrka - material ve 
specifikaci 
m2 148,60 0,55 81,73 
Provedení penetrace podkladu  m2 411,24 0,05 20,56 
Fólie nopová DEKDREN T20 tl. 1,0 mm š. 2000 mm m2 156,00 0,11 17,16 
Geotextilie FILTEK 200 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 483,00 0,10 48,30 
Celkem       325,70 
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Celkový čas pro zhotovení konstrukce jedním pracovníkem činí 325,70 hodin. Danou 
konstrukci bude provádět 6 pracovníků. Což dobu realizace zkrátí na 54,28 hodin, při směně 
trvající 8 hodin činí 6,78 dní. 
2.5 Závěr 
Z uvedených tabulek vyplívá, že po zhodnocení všech kritériích pro tuto stavbu 
nejvíce vyhovuje provedení z asfaltových pásů Glastek a Elastek od společnosti Dektrade. 
Tento výsledek podtrhuje i technické parametry asfaltových pásu a to zejména tloušťku 4mm, 
která bude při provádění dostatečně chránit vůči proražení. Druhým hodnoceným materiálem 
byly hydroizolační fólie Alkorplan 35 034 od společnosti Dektrade. Ekonomická náročnost je 
srovnatelná s asfaltovými pásy, časová náročnost bude delší a to zejména díky provedení 
všech vrstev. Třetím materiálem byly hydroizolační stěrky Superflex more od společnosti 
Weber. Tento materiál vyšel po cenové stránce nejdráž a bude mít velké nároky na pracovní 
provedení. 
Ekonomickou a časovou náročnost jsem navíc konzultoval se zástupci daných firem. 
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Objekt:
01
Název objektu:
Bytový dům - Rozpočet
JKSO:
Stavba:
1
Název stavby:
Bytový dům
SKP:
Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Náklady na MJ:
Počet listů: Zakázkové číslo: 01/11
Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
Z 
R 
N
HSV celkem
PSV celkem
M práce celkem
M dodávky celkem
ZRN celkem
HZS
ZRN + ostatní náklady Ostatní náklady celkem:
Ostatní náklady neuvedené:
Kompletační činnost (IČD)
Provoz investora
Zařízení staveniště
Mimostaveništní doprava
Přesun stavebních kapacit
Oborová přirážka
Ztížené výrobní podmínky 0,00
0,00
0,00
0,00
217 371,00
0,00
0,00
0,00
217 371,00
Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:
Datum:
Jméno: Jméno:
Datum: Datum:
Podpis: Podpis:
Základ pro DPH
DPH
Cena za objekt celkem:
20,0 % činí:
20,0 % činí:
9 274 481,72
1 854 896,00
11 129 378,00 Kč
Kč
Kč
Položkový rozpočet
5 865 447,00
3 191 664,00
0,00
0,00
9 057 111,00
0,00
9 274 482,00
9 274 482,00
Rozpočet: Základní rozpočet01 Bytový dům Ondřej Klučka
18
Jméno:
Podpis:
29.4.2012
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
1
01
01
Bytový dům
Bytový dům - Rozpočet
Bytový dům Ondřej Klučka
Základní rozpočet
Datum tisku: 29.4.2012
List č.2
Rekapitulace stavebních dílů
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost
1 Zemní práce 255 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
2 Základy a zvláštní zakládání 185 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,0
3 Svislé a kompletní konstrukce 2 146 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,7
4 Vodorovné konstrukce 1 827 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414,0
61 Upravy povrchů vnitřní 791 177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,0
62 Úpravy povrchů vnější 406 466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,3
99 Staveništní přesun hmot 251 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
711 Izolace proti vodě 0,00 271 658,00 0,00 0,00 0,00 5,8
712 Živičné krytiny 0,00 266 882,00 0,00 0,00 0,00 2,7
713 Izolace tepelné 0,00 474 073,00 0,00 0,00 0,00 4,5
721 Vnitřní kanalizace 0,00 37 740,00 0,00 0,00 0,00 0,1
762 Konstrukce tesařské 0,00 2 672,00 0,00 0,00 0,00 0,1
764 Konstrukce klempířské 0,00 62 278,00 0,00 0,00 0,00 0,4
766 Konstrukce truhlářské 0,00 188 179,00 0,00 0,00 0,00 1,3
767 Konstrukce zámečnické 0,00 65 594,00 0,00 0,00 0,00 0,7
769 Otvorové prvky z plastu 0,00 374 889,00 0,00 0,00 0,00 1,8
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 279 805,00 0,00 0,00 0,00 85,7
775 Podlahy vlysové a parketové 0,00 876 028,00 0,00 0,00 0,00 3,4
781 Obklady keramické 0,00 177 278,00 0,00 0,00 0,00 3,4
784 Malby 0,00 90 569,00 0,00 0,00 0,00 0,9
799 Ostatní 0,00 24 020,00 0,00 0,00 0,00 19,3
5 865 447,00 3 191 664,00 0,00 0,00 0,00 1 121,1Kč
VRN, rezerva a kompletace
Přirážka Sazba Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0,00 9 057 111,00 0,00
Oborová přirážka 0,00 9 057 111,00 0,00
Přesun stavebních kapacit 0,00 9 057 111,00 0,00
Mimostaveništní doprava 0,00 9 057 111,00 0,00
Zařízení staveniště 2,40 9 057 111,00 217 371,00
Provoz investora 0,00 9 057 111,00 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00 9 057 111,00 0,00
Rezerva rozpočtu 0,00 9 057 111,00 0,00
217 371,00
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
1
01
01
Bytový dům
Bytový dům - Rozpočet
Bytový dům Ondřej Klučka
Základní rozpočet
Datum tisku: 29.4.2012
List č.3
Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
1 Zemní práce
1 121 10-1101.R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m
m3 31,1250 47,80 1 487,78 0,00000 0,00000
Sejmutí ornice tl.0,20m: 20,75*7,5*0,2 31,1250
2 122 20-1402.R00 Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3
m3 649,5458 64,70 42 025,61 0,00000 0,00000
Výška výkopávky po celé ploše(-1,400 až -3,200): 
Obdelníkový výkopek: 320,6*1,8 577,0800
Trojúhelníkové svahování: (1,07*30,25*1,8)/2 29,1308
Trojúhelníkové svahování: (1,07*45*1,8)/2 43,3350
3 122 20-2109.R00 Příplatek za lepivost - výkop v zemníku v hor. 3
m3 649,5458 10,00 6 495,46 0,00000 0,00000
Množství z položky č. 2: 649,5458 649,5458
4 132 20-1101.R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3
m3 5,6295 621,00 3 495,92 0,00000 0,00000
základové pásy - střední nosné (-3,2 až -3,65) : 
27,8*0,45*0,45 5,6295
5 132 20-1109.R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3
m3 5,6295 176,00 990,79 0,00000 0,00000
Množství dle položky č.4: 5,6295 5,6295
6 132 20-1201.R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3
m3 20,7270 389,00 8 062,80 0,00000 0,00000
základové pásy - obvodové zdi (-3,2 až -3,65): 
1 figura: 42,15*0,7*0,45 13,2773
2 figura:  23,65*0,7*0,45 7,4497
7 132 20-1209.R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3
m3 20,7270 23,40 485,01 0,00000 0,00000
Množství dle položky č. 6: 20,7270 20,7270
8 161 10-1102.R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m
m3 103,9273 124,50 12 938,95 0,00000 0,00000
Množství dle položky č. 2: 649,5458*0,16 103,9273
9 162 20-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
m3 372,7036 34,00 12 671,92 0,00000 0,00000
2x položka č.13: 2*186,3518 372,7036
10 162 60-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m
m3 489,5300 180,00 88 115,40 0,00000 0,00000
Odvoz zeminy: 
položka č.2: 463,19 463,1900
položka č.4: 5,62 5,6200
položka č.6: 20,72 20,7200
11 167 10-1102.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
m3 186,3518 59,70 11 125,20 0,00000 0,00000
Zemina pro zásyp - na meziskládku a zpět: 
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
1
01
01
Bytový dům
Bytový dům - Rozpočet
Bytový dům Ondřej Klučka
Základní rozpočet
Datum tisku: 29.4.2012
List č.4
Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
položka č.13: 186,3518 186,3518
12 171 20-1201.RT1 Uložení sypaniny na skládku
včetně poplatku za skládku
m3 489,5300 96,20 47 092,79 0,00000 0,00000
množství dle položky č.10: 489,53 489,5300
13 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
m3 186,3518 67,40 12 560,11 0,00000 0,00000
Zásyp rozšířeného výkopu: 
0,9*25,85*1,8 41,8770
0,9*44,45*1,8 72,0090
Trojúhelníkový zásyp: 
(1,07*30,25*1,8)/2 29,1308
(1,07*45*1,8)/2 43,3350
14 181 30-1103.R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2
m2 155,6250 54,30 8 450,44 0,00000 0,00000
Rozprostření - položka č.1/tl. 0,2: 31,1250/0,2 155,6250
Zemní práce1 255 998,18 0,00000
2 Základy a zvláštní zakládání
15 273 32-1321.R00 Železobeton základových desek C 20/25 (B 25)
m3 26,2640 2 870,00 75 377,68 2,45329 64,43321
Deska: 
262,64*0,1 26,2640
16 273 36-1411.R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí
t 0,9980 25 710,00 25 658,58 1,05294 1,05083
Vyztužení 3,8 kg/m2, množství viz pol č.15: 26,264/0,1*0,0038 0,9980
17 274 32-1321.R00 Železobeton základových pasů C 20/25 (B 25)
m3 26,3565 2 870,00 75 643,16 2,45329 64,66014
základové pásy - obvodové zdi (-3,2 až -3,65): 
1 figura: 42,15*0,7*0,45 13,2773
2 figura: 23,65*0,7*0,45 7,4497
základové pásy - střední nosné (-3,2 až -3,65) : 
27,8*0,45*0,45 5,6295
18 274 35-1215.RT1 Bednění stěn základových pasů - zřízení
bednicí materiál prkna
m2 24,1500 307,00 7 414,05 0,03634 0,87761
základové pásy - obvod: 69*0,35 24,1500
19 274 35-1216.R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění
m2 24,1500 77,90 1 881,29 0,00000 0,00000
Množství dle položky č.18: 24,15 24,1500
Základy a zvláštní zakládání2 185 974,75 131,02179
3 Svislé a kompletní konstrukce
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
1
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Základní rozpočet
Datum tisku: 29.4.2012
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
20 311 23-8122.R00 Zdivo POROTHERM 25 AKU MK P 20 na MC 10 tl. 25 
cm m2 320,0125 1 432,00 458 257,90 0,30051 96,16696
1.PP - Střední nosné zdivo Porotherm 250 - výška podlaží 2,75m: 
(2*11+3,9+4,75)*2,75
84,2875
Odpočet otvorů v 1.PP: 
2T - 2x: -(2+2) -4,0000
3T - 2x: -(1,6+1,8) -3,4000
1.NP  - Střední nosné zdivo Porotherm 250 - výška podlaží 2,75m: 
(2*11+3,9+4,7)*2,75
84,1500
Odpočet otvorů v 1.NP: 
2T - 2x: -(2+2) -4,0000
3T - 1x: -(1,8) -1,8000
2.NP  - Střední nosné zdivo Porotherm 250 - výška podlaží 2,75m: 
(2*11+3,9+2+4,75)*2,75
89,7875
Odpočet otvorů v 2.NP: 
2T - 2x: -(2+2) -4,0000
3,4T - 1x: -(1,8+1,6) -3,4000
3.NP  - Střední nosné zdivo Porotherm 250 - výška podlaží 2,75m: 
(2*11+3,9+2+4,75)*2,75
89,7875
Odpočet otvorů v 3.NP: 
3T - 2x: -(2+2) -4,0000
3,4T - 1x: -(1,8+1,6) -3,4000
21 311 23-8246.R00 Zdivo POROTHERM 50 Hi Profi P8, tl. 50 cm
m2 650,4600 1 878,00 1 221 563,88 0,34533 224,62335
1.PP - Obvodové zdivo Porotherm 500 - výška podlaží 2,75m: 
(19,5+13,75+22,25+11)*2,75
182,8750
Odpočet otvorů v 1.PP: 
O5 - 1x: -(1*0,75) -0,7500
O6 - 8x: -(8*0,5) -4,0000
1.NP - Obvodové zdivo Porotherm 500 - výška podlaží 2,75m: 
(19,5+13,75+22,25+11)*2,75
182,8750
Odpočet otvorů v 1.NP: 
O1 - 4x: -(4*3) -12,0000
O2 - 4x: -(4*2,25) -9,0000
O3 - 2x: -(2*0,5) -1,0000
O7 - 1x: -(1*1,18) -1,1800
1P - 1x: -(1*3,75) -3,7500
2.NP - Obvodové zdivo Porotherm 500 - výška podlaží 2,75m: 
(19,5+13,75+22,25+11)*2,75
182,8750
Odpočet otvorů v 2.NP: 
O1 - 4x: -(4*3) -12,0000
O2 - 4x: -(4*2,25) -9,0000
O3 - 2x: -(2*0,5) -1,0000
O4 - 1x: -(1*1,5) -1,5000
O7 - 1x: -(1*1,18) -1,1800
3.NP - Obvodové zdivo Porotherm 500 - výška podlaží 2,75m: 
(19,5+13,75+22,25+11)*2,75
182,8750
Odpočet otvorů v 3.NP: 
O1 - 4x: -(4*3) -12,0000
O2 - 4x: -(4*2,25) -9,0000
O3 - 2x: -(2*0,5) -1,0000
O4 - 1x: -(1*1,5) -1,5000
O7 - 1x: -(1*1,18) -1,1800
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
22 317 16-8112.R00 Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/125 cm
kus 23,0000 279,50 6 428,50 0,02288 0,52624
Překlad Porotherm 11,5: 23 23,0000
23 317 16-8131.R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/125 cm
kus 126,0000 393,00 49 518,00 0,04529 5,70654
Překlad Porotherm P7 - 1250: 
Zdi 500: 90 90,0000
Zdi 250: 36 36,0000
24 317 16-8132.R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/150 cm
kus 8,0000 458,00 3 664,00 0,05422 0,43376
Překlad Porotherm P7 - 1500: 
Zdi 500: 5 5,0000
Zdi 250: 3 3,0000
25 317 16-8133.R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/175 cm
kus 80,0000 568,00 45 440,00 0,06314 5,05120
Překlad Porotherm P7 - 1750: 
Zdi 500: 80 80,0000
26 317 16-8136.R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/250 cm
kus 84,0000 1 020,00 85 680,00 0,08999 7,55916
Překlad POROTHERM 7 - 2500: 
Zdi 500: 84 84,0000
27 317 99-8115.R00 Izolace mezi překlady polystyren tl.10 cm
m 82,0000 88,70 7 273,40 0,00055 0,04510
izolace mezi překlady: 
Překlad 2500: 12*2,5 30,0000
Překlad 1750: 16*1,75 28,0000
Překlad 1500: 1*1,5 1,5000
Překlad 1250: 18*1,25 22,5000
28 342 24-8141.R00 Příčky POROTHERM 11,5 Profi tl. 11,5 cm
m2 527,7425 509,00 268 620,93 0,09577 50,54190
Příčky Porotherm Profi tl. 115mm: 
1PP: (3,9+3,9+4,29+3,35+(8,85+8,2)*2)*2,75 136,2350
1NP: (2,89+3+0,45+3,1+0,55+4,22+(3,1+8,2+4,3)*2)*2,75 124,8775
2NP: (2,89+4,3+4,1+5,75+3,1+5,1+3+0,45+0,55+4,22+(3,1+8,2+4,3)*2)*2,75 177,8150
3NP: (2,89+4,3+4,1+5,75+3,1+5,1+3+0,45+0,55+4,22+(3,1+8,2+4,3)*2)*2,75 177,8150
Odečet otvorů: 
1PP: -(10*0,9)*2 -18,0000
1NP: -(0,9+1,8+4*0,9+4*0,8+2*1,2)*2 -23,8000
2NP: -(6*0,9+2*1,2+5*0,8)*2 -23,6000
3NP: -(6*0,9+2*1,2+5*0,8)*2 -23,6000
Svislé a kompletní konstrukce3 2 146 446,61 390,65421
4 Vodorovné konstrukce
29 411 16-8142.R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.25 cm, nosník 2,25-3 m
m2 39,3750 1 680,00 66 150,00 0,36444 14,34982
Nosník N4: (2,25*4)*3 27,0000
Nosník N5: (2,75*1,5)*3 12,3750
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
30 411 16-8144.R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.25 cm, nosník 4,25-5 m
m2 139,0000 1 701,00 236 439,00 0,36477 50,70303
Nosník N3: (5*6,5)*4+9 139,0000
31 411 16-8146.R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.25 cm, nosník 6,25-7 m
m2 108,0000 1 854,00 200 232,00 0,36682 39,61656
Nosník N2: (6*4,5)*4 108,0000
32 411 16-8147.R00 Strop POROTHERM, OVN 50 tl.25cm nosník 7,25-
8,25mm2 551,0000 1 887,00 1 039 737,00 0,36849 203,03799
Nosník N1: (7,25*11+7,25*8)*4 551,0000
33 417 38-8104.R00 Věnec vnější pro PTH zeď 50 cm, tl. stropu 25 cm
m 274,0000 618,00 169 332,00 0,22215 60,86910
Věnec vnější: 274 274,0000
34 417 38-8164.R00 Věnec vnitřní pro PTH zeď 25 cm, tl. stropu 25 cm
m 210,6000 314,50 66 233,70 0,15558 32,76515
Věnec vnitřní: 210,6 210,6000
35 430 32-1414.R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 (B 30)
m3 4,8600 3 705,00 18 006,30 2,41806 11,75177
1.PP: 
Schodišťové stupně (objem*počet): (((0,16*0,3)/2)*1,2)*18 0,5184
deska - tl.180mm (tloušťka*délka*šířka*počet): 0,18*2,55*1,20*2 1,1016
1.NP: 
Schodišťové stupně (objem*počet): (((0,16*0,3)/2)*1,2)*18 0,5184
deska - tl.180mm (tloušťka*délka*šířka*počet): 0,18*2,55*1,20*2 1,1016
2.NP: 
Schodišťové stupně (objem*počet): (((0,16*0,3)/2)*1,2)*18 0,5184
deska - tl.180mm (tloušťka*délka*šířka*počet): 0,18*2,55*1,20*2 1,1016
36 430 36-1212.R00 Vyztuz konstr schodist b oc 10 425 (BSt 500 S)
t 0,2100 24 610,00 5 168,10 1,03402 0,21714
Výztuž: 0,21 0,2100
37 433 35-1131.R00 Bednění schodnic přímočarých - zřízení
m2 18,3600 967,00 17 754,12 0,03240 0,59486
1.PP - (délka schodišťové desky*šířka)*počet ramen: 2,55*1,20*2 6,1200
1.NP - (délka schodišťové desky*šířka)*počet ramen: 2,55*1,20*2 6,1200
2.NP - (délka schodišťové desky*šířka)*počet ramen: 2,55*1,20*2 6,1200
38 433 35-1132.R00 Bednění schodnic přímočarých - odstranění
m2 18,3600 111,50 2 047,14 0,00000 0,00000
1.PP - (délka schodišťové desky*šířka)*počet ramen: 2,55*1,20*2 6,1200
1.NP - (délka schodišťové desky*šířka)*počet ramen: 2,55*1,20*2 6,1200
2.NP - (délka schodišťové desky*šířka)*počet ramen: 2,55*1,20*2 6,1200
39 434 35-1141.R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení
m2 10,3680 570,00 5 909,76 0,00816 0,08460
1.PP - počet x (výška x délka)): 18*0,16*1,2 3,4560
1.NP - počet x (výška x délka)): 18*0,16*1,2 3,4560
2.NP - počet x (výška x délka)): 18*0,16*1,2 3,4560
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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40 434 35-1142.R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění
m2 10,3680 65,50 679,10 0,00000 0,00000
1.PP - počet x (výška x délka)): 18*0,16*1,2 3,4560
1.NP - počet x (výška x délka)): 18*0,16*1,2 3,4560
2.NP - počet x (výška x délka)): 18*0,16*1,2 3,4560
Vodorovné konstrukce4 1 827 688,22 413,99004
61 Upravy povrchů vnitřní
41 602 01-1141.RT1 Štuk vnitřní Baumit 033 ručně
tloušťka vrstvy 2 mm
m2 2 240,5930 98,80 221 370,59 0,00250 5,60148
Množství dle položky č. 42,43: 2240,593 2 240,5930
42 611 47-8111.R00 Omítka vnitřní stropů POROTHERM UNIVERSAL 
tl.10mmm2 838,6000 310,00 259 966,00 0,01662 13,93753
1PP: 211,8 211,8000
1NP: 209,8 209,8000
2NP: 208,5 208,5000
3NP: 208,5 208,5000
43 612 47-8111.R00 Omítka vnitřní stěn POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 
mm m2 1 401,9930 221,00 309 840,45 0,01458 20,44106
Vnitřní omítky POROTHERM: (65,6*2,65)*4 695,3600
(21*2*2,65)*4 445,2000
(5,75*12)*2,65 182,8500
4,22*2,65 11,1830
5,75*2,65*6 91,4250
5,75*2,65*4 60,9500
5,75*2*4*2,65 121,9000
Odečet dveří: -(0,8*2*2*7+2,7*2*2) -33,2000
-(0,8*2*2*6+2,7*2*2+1,8*2) -33,6000
-(0,8*2*2*6) -19,2000
-(0,8*2*2*6) -19,2000
Odečet oken: -(0,5*9) -4,5000
-(2,5*8)-(1,875*5)-(4,05) -33,4250
-(2,5*9)-(1,875*5) -31,8750
-(2,5*9)-(1,875*5) -31,8750
Upravy povrchů vnitřní61 791 177,04 39,98007
62 Úpravy povrchů vnější
44 602 01-1213.RT5 Omítka jádrová Baumit strojně
tl. 30 mm
m2 639,6000 395,50 252 961,80 0,02000 12,79200
Jižní strana: 217,875 217,8750
Odečet otvorů: -41,4 -41,4000
Severní strana: 217,875 217,8750
Odečet otvorů: -33,75 -33,7500
Východní strana: 141,75 141,7500
Odečet otvorů: -2 -2,0000
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Západní strana: 141,75 141,7500
Odečet otvorů: -2,5 -2,5000
45 620 47-1216.U00 Vně om silikát tkvr Baumit R tl 3mm
m2 639,6000 240,00 153 504,00 0,00390 2,49444
Množství dle položky č. 45: 639,6 639,6000
Úpravy povrchů vnější62 406 465,80 15,28644
99 Staveništní přesun hmot
46 998 01-1002.R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m
t 990,9325 254,00 251 696,87 0,00000 0,00000
Staveništní přesun hmot99 251 696,87 0,00000
711 Izolace proti vodě
47 602 01-1213.RT1 Omítka jádrová Baumit strojně tloušťka vrstvy 10 m
m2 148,6000 150,50 22 364,30 0,01000 1,48600
Stěna: 2*74,3 148,6000
48 711 14-1559.RT1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením
1 vrstva - materiál ve specifikaci
m2 262,6400 72,00 18 910,08 0,00041 0,10768
Vodorovná hydroizolace: 262,64 262,6400
49 711 14-1559.RT2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením
2 vrstvy - materiál ve specifikaci
m2 262,6400 144,00 37 820,16 0,00082 0,21536
Vodorovná hydroizolace: 262,64 262,6400
50 711 14-2559.RT1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením
1 vrstva - materiál ve specifikaci
m2 148,6000 86,00 12 779,60 0,00058 0,08619
Svislá izolace obvodových zdí (-3,1 až -1,1) -vytažení nad terén 300mm: 
148,6
148,6000
51 711 14-2559.RT2 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením
2 vrstvy - materiál ve specifikaci
m2 148,6000 168,00 24 964,80 0,00099 0,14711
Svislá izolace obvodových zdí (-3,1 až -1,1) -vytažení nad terén 300mm: 
148,6
148,6000
52 771 10-1121.R00 Provedení penetrace podkladu
m2 411,2400 15,80 6 497,59 0,00000 0,00000
Stěna: 148,6 148,6000
Podkladní beton: 262,64 262,6400
53 111-63230 Nátěr asfaltový penetrační DEKPRIMER
kg 102,8100 41,41 4 257,36 0,00100 0,10281
spotřeba 0,25kg/m2 148,6+262,64: 102,81 102,8100
54 283-23113 Fólie nopová DEKDREN T20 tl. 1,0 mm š. 2000 mm
m2 156,0000 176,44 27 524,64 0,00040 0,06240
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Ochranná vrstva: 156 156,0000
55 628-52251 Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral
2 vrstva
m2 411,2400 129,17 53 119,87 0,00460 1,89170
Svislá + vodorovná hydroizolace: 148,6+262,64 411,2400
56 628-52265 Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral
1 vrstva
m2 411,2400 121,61 50 010,90 0,00400 1,64496
Svislá + vodorovná hydroizolace: 148,6+262,64411,24
57 693-66197 Geotextilie FILTEK 200 g/m2 š. 200cm 100% PP
m2 483,0000 18,16 8 771,28 0,00020 0,09660
Filtrační vrstva: 483 483,0000
58 998 71-1102.R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m
t 5,8408 794,00 4 637,61 0,00000 0,00000
Izolace proti vodě711 271 658,20 5,84082
712 Živičné krytiny
59 712 34-1559.RT1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením
 - materiál ve specifikaci
m2 247,2470 214,00 52 910,86 0,00035 0,08654
plocha střecha: (12,5*11,56)+(6,12*4,94)+(8,12*7,185) 233,0750
vytažená izolace na atiku: 47,24*0,3 14,1720
60 712 34-1659.RT1 Deska polystyren, POLYDEK střech do 10°
 - materiál ve specifikaci
m2 233,1000 220,00 51 282,00 0,00036 0,08392
plocha střecha: 233,1 233,1000
61 283-75804 Deska polystyren. POLYDEK EPS100 TOP tl. 140 mm
m2 233,1000 513,28 119 645,57 0,00426 0,99301
plocha střecha: 233,1 233,1000
62 628-52258 Pás modifikovaný asfalt Elastodek 50 special dekor
m2 271,9717 149,04 40 534,66 0,00560 1,52304
Množství dle položky č.59: 247,247*1,1 271,9717
63 998 71-2102.R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m
t 2,6865 934,00 2 509,19 0,00000 0,00000
Živičné krytiny712 266 882,28 2,68650
713 Izolace tepelné
64 713 12-1111.RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá
materiál ve specifikaci
m2 207,2000 23,40 4 848,48 0,00009 0,01865
1PP - plocha: 207,2 207,2000
65 713 12-1111.RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá
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materiál ve specifikaci
m2 617,6750 23,40 14 453,60 0,00009 0,05559
1NP plocha: 207, 175 207,1750
2NP plocha: 205,25 205,2500
3NP plocha: 205,25 205,2500
66 713 14-1131.R00 Střecha - Izolace tepelná plně lep.za stud.
m2 233,1000 272,00 63 403,20 0,00116 0,27040
233,1 233,1000
67 713 19-1131.U00 Separační vrstva PE fólie 1mm
m2 825,8750 143,60 118 595,65 0,00041 0,33861
1PP plocha: 208,2 208,2000
1NP plocha: 207,175 207,1750
2NP plocha: 205,25 205,2500
3NP plocha: 205,25 205,2500
68 283-75871 Deska EPS Isover 100 S tl. 100 mm
m2 207,2000 285,39 59 132,81 0,00200 0,41440
Množství dle položky č. 64: 207,2 207,2000
69 283-75972 Deska - klín spádový Isover EPS 100 S
m3 27,6900 3 682,00 101 954,58 0,02500 0,69225
klín - spád 2% : 16,62 16,6200
klín - spád 2%: 11,07 11,0700
70 631-53784 Deska z minerální vlny STEPROCK ND tl. 40 mm
m2 617,6750 175,48 108 389,61 0,00440 2,71777
1NP plocha: 207,175 207,1750
2NP plocha: 205,25 205,2500
3NP plocha: 205,25 205,2500
71 998 71-3102.R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m
t 4,5077 731,00 3 295,10 0,00000 0,00000
Izolace tepelné713 474 073,03 4,50766
721 Vnitřní kanalizace
72 721 17-3416.R00 Potrubí FRIAPHON zvuk tlumicí svislé DN 100
m 17,8000 1 104,00 19 651,20 0,00285 0,05073
Potrubí - svislé: 8,9*2 17,8000
73 721 17-3609.U00 Potrubí PE svodné DN 150
m 22,0000 819,00 18 018,00 0,00417 0,09174
Potrubí - ležaté: 22 22,0000
74 998 72-1102.R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m
t 0,1425 498,00 70,95 0,00000 0,00000
Vnitřní kanalizace721 37 740,15 0,14247
762 Konstrukce tesařské
75 762 42-1014.U00 OSB deska tl. 30mm, kotvena
m2 9,3000 274,00 2 548,20 0,01093 0,10165
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OSB-střecha: 9,3 9,3000
76 998 76-2102.R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m
t 0,1016 1 213,00 123,30 0,00000 0,00000
Konstrukce tesařské762 2 671,50 0,10165
764 Konstrukce klempířské
77 764 53-0410.RT2 Oplechování výlezu z Ti Zn plechu, rš 250 mm
nalepení Enkolitem
m 4,6000 352,00 1 619,20 0,00203 0,00934
K3: 4,6 4,6000
78 764 53-0450.RT2 Oplechování atiky z Ti Zn plechu, 0,7x650x200 mm
nalepení Enkolitem
m 49,0000 808,00 39 592,00 0,00556 0,27244
K1-Obvod atiky + přeložení 5%: 49 49,0000
79 764 70-1102.R00 Žlab okapový Lindab, šířky 150 mm
m 19,0000 466,50 8 863,50 0,00193 0,03667
K2-žlab: 19 19,0000
80 764 70-1134.RT1 Svod svislý Lindab, D 100 mm
včetně spojek, objímek
m 20,7000 532,00 11 012,40 0,00424 0,08777
K2-svislý svod: 10,35*2 20,7000
81 998 76-4202.R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m
% 610,8710 1,95 1 191,20 0,00000 0,00000
Konstrukce klempířské764 62 278,30 0,40622
766 Konstrukce truhlářské
82 762 22-2141.R00 Montáž zábradlí vnitřního, buk včetně materiálů
m 17,0000 218,00 3 706,00 0,00339 0,05763
Madlo: 17 17,0000
83 766 66-1112.R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m
kus 35,0000 399,50 13 982,50 0,00000 0,00000
1.PP: 8 8,0000
1.NP: 5 5,0000
2.NP: 11 11,0000
3.NP: 11 11,0000
84 766 66-1122.R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m
kus 13,0000 413,00 5 369,00 0,00000 0,00000
1.PP: 3 3,0000
1.NP: 6 6,0000
2.NP: 2 2,0000
3.NP: 2 2,0000
85 766 66-1142.R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.nad 1,45 m
kus 1,0000 689,00 689,00 0,00000 0,00000
1 NP: 1 1,0000
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86 766 69-5212.R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm
kus 14,0000 74,00 1 036,00 0,00001 0,00014
1.PP - ks: 8 8,0000
1.NP - ks: 2 2,0000
2.NP - ks: 2 2,0000
3.NP - ks: 2 2,0000
87 766 69-5213.R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm
kus 7,0000 79,50 556,50 0,00001 0,00007
1PP: 2 2,0000
1NP: 1 1,0000
2NP: 2 2,0000
3NP: 2 2,0000
88 611-61716 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 dýha Mahagon
kus 12,0000 2 427,55 29 130,60 0,01800 0,21600
Sociální zařízení: 12 12,0000
89 611-61720 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 dýha Mahagon
kus 15,0000 2 427,55 36 413,25 0,02000 0,30000
Pokoje: 15 15,0000
90 611-61721 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 cm dýha dub
kus 4,0000 2 425,20 9 700,80 0,02000 0,08000
Pokoje : 4 4,0000
91 611-62142 Dveře vnitřní fóliované plné QUADRA 1kř.80x197 cm
kus 7,0000 2 789,10 19 523,70 0,02100 0,14700
Sklepy: 7 7,0000
92 611-74002 Dveře bezpečnostní plné Masonite B2 1kř. 90x197cm
kus 8,0000 8 109,05 64 872,40 0,06200 0,49600
Vstupy bytů: 8 8,0000
93 611-87136 Prah dubový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm
kus 11,0000 67,15 738,65 0,00094 0,01034
Dveře 70cm: 11 11,0000
94 611-87156 Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm
kus 7,0000 77,47 542,29 0,00107 0,00749
Dveře 80cm: 7 7,0000
95 611-87421 Prah bukový délka 90 cm šířka 20 cm tl. 2 cm
kus 7,0000 124,82 873,74 0,00203 0,01421
Vstupní dveře : 7 7,0000
96 998 76-6102.R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
t 1,3289 786,00 1 044,50 0,00000 0,00000
Konstrukce truhlářské766 188 178,93 1,32888
767 Konstrukce zámečnické
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97 766 66-1422.R00 Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm
kus 1,0000 492,50 492,50 0,00000 0,00000
Technická místnost: 1 1,0000
98 767 68-1210.R00 Montáž zárubní montovat.1kř. hl. 150, š. do 80 cm
kus 62,0000 239,00 14 818,00 0,00000 0,00000
Počet: 62 62,0000
99 767 68-1220.R00 Montáž zárubní montovat 1kř. hl. 150, š. přes 80cm
kus 2,0000 248,50 497,00 0,00000 0,00000
Počet: 2 2,0000
100 553-30335 Zárubeň ocelová H 160   800x1970x160 P
kus 3,0000 759,87 2 279,61 0,01406 0,04218
Počet: 3 3,0000
101 553-30336 Zárubeň ocelová H 160   900x1970x160 L
kus 3,0000 767,23 2 301,69 0,01508 0,04524
Počet: 3 3,0000
102 553-30337 Zárubeň ocelová H 160   900x1970x160 P
kus 4,0000 767,23 3 068,92 0,01508 0,06032
Počet: 4 4,0000
103 553-30352 Zárubeň ocelová O 110   700x1970x110 L
kus 6,0000 557,03 3 342,18 0,01056 0,06336
Počet: 6 6,0000
104 553-30353 Zárubeň ocelová O 110   700x1970x110 P
kus 5,0000 557,03 2 785,15 0,01056 0,05280
Počet: 5 5,0000
105 553-30354 Zárubeň ocelová O 110   800x1970x110 L
kus 10,0000 568,59 5 685,90 0,01081 0,10810
Počet: 10 10,0000
106 553-30355 Zárubeň ocelová O 110   800x1970x110 P
kus 11,0000 568,59 6 254,49 0,01081 0,11891
Počet: 11 11,0000
107 553-30358 Zárubeň ocelová O 110 900x1970x110 L
kus 3,0000 657,93 1 973,79 0,01158 0,03474
Počet: 3 3,0000
108 553-30359 Zárubeň ocelová O 110 900x1970x110 P
kus 1,0000 657,93 657,93 0,01158 0,01158
Počet: 1 1,0000
109 553-45503 Dveře požární 1kříd.-30 min EI 30 DP1 90x197 cm
kus 1,0000 10 725,45 10 725,45 0,08000 0,08000
Technická místnost: 1 1,0000
110 553-45553 Dveře požární 1kř.-45 min EI 45 DP1 90x197 cm
kus 1,0000 10 016,03 10 016,03 0,08000 0,08000
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Technická místnost: 1 1,0000
111 998 76-7102.R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m
t 0,6972 997,00 695,14 0,00000 0,00000
0,9 0,9000
Konstrukce zámečnické767 65 593,78 0,69723
769 Otvorové prvky z plastu
112 648 99-1113.RT3 Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm
včetně dodávky parapetní desky š. 300 mm
m 64,0000 496,50 31 776,00 0,01318 0,84352
1PP: 9,5 9,5000
1NP: 17,5 17,5000
2NP: 18,5 18,5000
3NP: 18,5 18,5000
113 769 00-0010.R00 Montáž plastových oken s vypěněním
m 267,5000 262,50 70 218,75 0,00005 0,01337
Obvod okenních rámů: 267,5 267,5000
114 611-43585 Okno plastové 1křídlové profil Decplast
10Ox50 cm OS
kus 9,0000 3 540,09 31 860,81 0,01100 0,09900
Počet: 9 9,0000
115 611-43586 Okno plastové 2křídlové profil Decplast
100x50 cm  OS
kus 5,0000 2 801,50 14 007,50 0,01400 0,07000
Počet: 5 5,0000
116 611-43588 Okno plastové 1křídlové profil Decplast
100x150 cm  OS
kus 2,0000 3 753,92 7 507,84 0,02000 0,04000
Počet: 2 2,0000
117 611-43635 Okno plastové 2křídlové Decplast
150x50 cm O/OS
kus 1,0000 6 876,68 6 876,68 0,01800 0,01800
Počet: 1 1,0000
118 611-43636 Okno plastové 2křídlové Decplast
150x75cm O/OS
kus 3,0000 5 760,01 17 280,03 0,02200 0,06600
Počet: 3 3,0000
119 611-43637 Okno plastové 2křídlové Decplast 150x150 cm O/OS
kus 12,0000 8 985,03 107 820,36 0,02600 0,31200
Počet: 12 12,0000
120 611-43646 Okno plastové 2křídlové Decplast 200x150 cm O/OS
kus 12,0000 7 295,05 87 540,60 0,03200 0,38400
Počet: 12 12,0000
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Otvorové prvky z plastu769 374 888,57 1,84590
771 Podlahy z dlaždic a obklady
121 631 31-5711.RT4 Mazanina betonová C 20/25  (B 25)
m3 32,8000 3 710,00 121 688,00 2,48329 81,45191
1PP: 7,6 7,6000
1NP : 8,2 8,2000
2NP : 8,5 8,5000
3NP: 8,5 8,5000
122 771 27-5205.RV1 Obklad keram.schod.stupňů relief.do tmele 15x15
RACO Optica 9mm
m2 38,8980 446,50 17 367,96 0,00365 0,14198
1PP-1NP: (18*0,16+16*0,30)*1,2 9,2160
mezipodesta: 1,5*2,5 3,7500
1NP-2NP: (18*0,16+16*0,30)*1,2 9,2160
mezipodesta: 1,5*2,5 3,7500
2NP-3NP: (18*0,16+16*0,30)*1,2 9,2160
mezipodesta: 1,5*2,5 3,7500
123 771 47-5014.RT9 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,10x5 cm
m 263,8000 67,60 17 832,88 0,00034 0,08969
1PP - schodišťový prostor + podesta: 19,4 19,4000
sklepní prostory - obvod stěn: 170 170,0000
1NP - schodišťový prostor + podesta: 19,5 19,5000
Zádveří, sklad: 8+18,4 26,4000
2NP - schodišťový prostor + podesta: 19,4 19,4000
3NP - schodišťový prostor: 9,1 9,1000
124 771 47-8001.R00 Montáž lišt schodišťových
m 64,8000 47,20 3 058,56 0,00000 0,00000
1PP - hrany stupňů: 1,20*18 21,6000
1NP - hrany stupňů: 1,20*18 21,6000
2NP - hrany stupňů: 1,20*18 21,6000
125 771 57-5109.RT2 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm
RACO Allegro,Optica
m2 123,9700 340,00 42 149,80 0,00280 0,34712
1NP: 49,39 49,3900
2NP: 37,29 37,2900
3NP: 37,29 37,2900
126 597-64200 Dlažba Taurus Granit matná 100x50x9 mm
m2 26,3800 225,14 5 939,19 0,01920 0,50650
Množství dle položky č. 123: 26,38 26,3800
127 597-64201 Dlažba RACO Optica 150x150x9 mm
m2 38,9880 225,14 8 777,76 0,01920 0,74857
Množství dle položky č. 122: 38,988 38,9880
128 597-64203 Dlažba RACO Allegro 300x300x9 mm
m2 123,9700 225,14 27 910,61 0,01920 2,38022
Množství dle položky č. 125: 123,97 123,9700
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129 998 77-1102.R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m
t 85,6660 409,50 35 080,22 0,00000 0,00000
Podlahy z dlaždic a obklady771 279 804,98 85,66599
775 Podlahy vlysové a parketové
130 775 54-0001.R00 Kladení podlah lamelových na podklad Mirelon
m2 478,0000 283,00 135 274,00 0,00005 0,02390
1NP: 138,5 138,5000
2NP: 169,5 169,5000
3NP: 170 170,0000
131 611-93920 Podlaha FLEXURA 1200x190x8 PRKNO dub hrušeň
m2 461,0000 1 601,15 738 130,15 0,00731 3,36991
plocha obytných prostor: 461 461,0000
132 998 77-5102.R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m
t 3,3938 773,00 2 623,42 0,00000 0,00000
Podlahy vlysové a parketové775 876 027,57 3,39381
781 Obklady keramické
133 781 47-5114.R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm
m2 198,5000 406,00 80 591,00 0,00475 0,94288
1PP - uklidová místnost: 25 25,0000
1NP - kupelna, wc: 57,5 57,5000
2NP - kupelna, wc: 58 58,0000
3NP - kupelna, wc: 58 58,0000
134 781 49-1001.R00 Montáž lišt k obkladům
m 100,5000 37,80 3 798,90 0,00000 0,00000
1PP - uklidová místnost: 12,5 12,5000
1NP - kupelna, wc: 29 29,0000
2NP - kupelna, wc: 29,5 29,5000
3NP - kupelna, wc: 29,5 29,5000
135 597-60126.A Lišta obkl/obkl plast Schlüter DILEX HKW  U 7/O 7
m 100,5000 197,91 19 889,95 0,00022 0,02211
Množství dle položky č. 134: 100,5 100,5000
136 597-813641 Obkládačka Color One 19,8x19,8 oranžová mat
m2 198,5000 360,76 71 610,86 0,01220 2,42170
Množství dle položky č. 133: 198,5 198,5000
137 998 78-1102.R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m
t 3,3867 409,50 1 386,85 0,00000 0,00000
Obklady keramické781 177 277,56 3,38669
784 Malby
138 784 16-1101.R00 Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x
m2 1 401,9930 15,20 21 310,29 0,00015 0,21030
Vnitřní omítky: (65,6*2,65)*4 695,3600
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(21*2*2,65)*4 445,2000
(5,75*12)*2,65 182,8500
4,22*2,65 11,1830
5,75*2,65*6 91,4250
5,75*2,65*4 60,9500
5,75*2*4*2,65 121,9000
Odečet dveří: -(0,8*2*2*7+2,7*2*2) -33,2000
-(0,8*2*2*6+2,7*2*2+1,8*2) -33,6000
-(0,8*2*2*6) -19,2000
-(0,8*2*2*6) -19,2000
Odečet oken: -(0,5*9) -4,5000
-(2,5*8)-(1,875*5)-(4,05) -33,4250
-(2,5*9)-(1,875*5) -31,8750
-(2,5*9)-(1,875*5) -31,8750
139 784 16-5522.R00 Malba tekutá HET Klasik, barva, bez penetrace, 2 x
m2 1 401,9930 49,40 69 258,45 0,00048 0,67296
Malby784 90 568,75 0,88326
799 Ostatní
140 637 12-1115.U00 Okapový chodník tl 5cm
m2 35,0000 476,00 16 660,00 0,55110 19,28850
okapový chodník - šířka 0,5m: 0,5*(20,5+12,5+12,5+9,75+10,25+4,5) 35,0000
141 005 Montáž světlíku RON-Drain 1000x1300x400
včetně napojení na H.I
kus 1,0000 1 420,00 1 420,00 0,00000 0,00000
142 002 Světlík RON-Drain 1000x1300x400
, kompletní dodávka
kus 1,0000 5 940,00 5 940,00 0,00000 0,00000
Ostatní799 24 020,00 19,28850
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